>
Frisk
Oslofjord NOTAT

Side 1 av 2

Dato: 17.09.19

MOTEINNKALLING - STYRINGSMOTE NR. 3, 2019

Styringsgruppen:
Roar Jonstang (leder), Eivind Norman Borge (nestleder), Andreas Lervig, Aina Dahl, Gunnstein
Bakke, Egil Postmyr, Bjorn Jalving, Olav Thon, Thorbjern Halvorsen

Sekretariat:

Bjern Strandli, Frithjof Moy, Even Moland, Monika Olsen, Atle Haga, Lars Wilhelm Solheim,
Prosjektleder ved Havforskningsinstituttet representerer det gvrige fagnettverket i styringsmetene.
Geir Endregard (Inspiria) er invitert til & orientere om status for prosjektets nye nettside.

Dag:
17.09.19

Sted og tid:
1000 — 1500, Jeloy Radio, Moss

SAKER

Sak 1 Godkjenning av innkalling og dagsorden. Protokoll fra forrige mete (vedlegg)

Sak 2 Rapport ang. oppfelgingspunktene fra forrige mote (vedlegg)

Sak 3 Status ekonomi, rapport (vedlegg)

Sak 4 Status framdrift (vedlegg)

Sak 5 Maote med politisk ledelse i KLD og LMD (vedlegg)

Sak 6 Orientering i ord og bilder om sommerens feltarbeid og gjenstéende kartlegging
(muntlig/powerpoint)

Sak 7 Informasjon til mediene om pagaende og planlagt feltarbeid (vedlegg)

FriskOslofjord Internett: www, [tiskoslofjord.no

E-post: [riskoslofjord@hi.no




Sak 8

Sak 9

Sak 10

Sak 11

Vér dato Vér referanse
Dokdato Doknr

Status for arbeidet med prosjektets nettside (vedlegg)
Design for gkologisk grunnkart, prosess og faglig deltakelse (vedlegg)
Uttalelse til Helhetlig plan (vedlegg)

Eventuelt

Side 2 av 2
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Dato 05.06.19

PROTOKOLL - STYRINGSM@TE NR. 2, 04.06.19

Sted: Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, Tonsberg

Tilstede:

Styringsgruppen:

Roar Jonstang (leder), Eivind Norman Borge (nestleder), Aina Dahl, Andreas Lervig, Bjern Jalving,
Gunnstein Bakke, Gunnar Larsen, Egil Postmyr

Sekretariat:

Bjern Strandli, Monika Olsen, Atle Haga, Olav Falk- Pedersen, Frithjof Moy, Tone Kroglund, Carla
Freitas Brandt

Havforskningsinstituttet representerer det gvrige fagnettverket i styringsmetene.

Geir Endregard fra Inspira var invitert for 4 orientere om Kunnskapsbanken under befaringen.

Ingrid Bysveen og Maria Arvenes deltok fra Helhetlig plan for Oslofjorden.

Sak 1 Godkjenning og innkalling av dagsorden

Vedtak:

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

Sak 2 Rapport om oppfelgingspunkter fra forrige mote
Vedtatk:

Orienteringen ble tatt til etterretning, med felgende tillegg:

®  HI: Anbefaler ot den tillatelse som er gitt fra Forsvaret legges til grunn i arbeidet. Tillatelsen gir
tilstrekkelig fleksibilitet for G kunne levere prosjektets produkter. En ny runde med Forsvaret kan
skape flere problemer enn de vi har lgst.
Styringsgruppen sluttet seg til vurderingen fra H! og ber HI om & ha kontakt med forvaltningen nér
karleggingsbehovene og valg av omrdder etter hvert skal prioriteres.
Det er viktig & avklare ansvarsforholdene med Forvaret ang. publisering av materiale.

* Fylkeskommunene bor involveres mer i prosjektet og sarlig i dialogen med vannregionene.

® Fylkeskommunene gnsker utbetalingsanmodning sé snart som mulig.

* En del graderte dato er allerede tilgjengelig for forvaltningen, men ikke for allmenheten.

e Bruk av undervannsutstyr pd skolefartay (Inspiria) er trolig ikke noe problem for Forsvaret.
FriskOslofjord [nternett: www. [rigkosiofjord.no

E-post: fpskoslofjordgihi,ng

Secle |



Vir dato Vir referanse
Dokdato Dokaor
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Sak 3 Breyv til landbruksminister og klima- og miljeminister
Vedtak:
Saken ble tatt til etterretning, med falgende tillegg:
e Andreas Lervig mente at flere politikere burde veert involvert i mptet med Elvestuen 11. juni.

Sak 4 Prosjektstyring — dokumenter

Vedtak:

Framlagte styringsdokumenter ble godkjent som grunnlag for prosjektstyringen. HI gis honner for
godt arbeid.

Sak 6 Status framdrift

Vedtak:

Framdriftsplanen ble godkjent.

Sak 7 Frigivelse av kartleggingsomrider, brev til Forsvarsdepartementet
Vedtak:

Saken ble tatt til etterretning, se ogsd sak 2.

Sak 8 Bevaringsomrader for hummer/referanseomrider for torsk, Ostfold
Vedtak:

Saken ble tatt til etterretning.

Sak 9 Helhetlig plan for Oslofjorden
Ingrid Bysveen orienterte om arbeidet med helhetlig plan for Oslofjorden.

Vedtak:
Orienteringen ble tatt til etterretning, med folgende tillegg:
o Lapende arbeid ma ikke hindres av planarbeidet.
Bruk erfaringene som er gjort i Ytre Oslofjord mht. tverrfaglig organisering.
Det ma komme nasjonale feringer, deretter «Bottom - up».
Viktig 4 f3 med innlandsomradene i en konsentrert aksjon for & redde Oslofjorden «aksjon».
Ikke la arbeidet bli vannet ut av for mange malomréder.
Viktig & bruke fylkeskommunene i kontakten med vannregionene.
Styringsgruppen for Frisk Oslofjord/Krafttak for kysttorsken ber lage et innspill til
planarbeidet (prosjektledelsen/prosjekteier koordinerer).
Det ber legges vekt pd monitorering i fase 2 av arbeidet.
Tilgjengelige data fra vannregionene og andre ma brukes.
Det er mye vilje til 4 delta i arbeidet, fi i gang tiltakene. En levedyktig fjord er viktig né.
Miljedirektoratet m4 ta rollen med & kna innspill sammen og ikke minst bidra til lgsning av
malkonflikter.
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Saksframlegg

Sak ‘2/

Styringsmgte nr.: 3
Saknr.: 2

OPPF@LGINGSSAKER

Saksbehandler: Frithjof Moy, Carla Freitas, Tone Kroglund, Lene Christensen

Hva saken gjelder

Punkter a fglge opp fra styringsmetet 4. juni 2019, samt mgtet 12. februar 2019.

1) Oppfelging av fremdriftsplan og budsjett
Redegjgres for i sak 3 og 4

2) Utsjekking av ansvarsforhold mht graderingsregimet ved publisering av data
Det gjenstar a sjekke ut ansvarsforhold.

3} Fylkeskommunene gnsker seg utbetalingsanmodning.
Utbetalingsanmodning er sendt

4) Utsjekk av undervannsutstyr pa Inspiria sin bat med Forsvaret
Inspiria vil informere

5) Innspill til helhetligplan
Kunnskapsgrunnlag oversendt til styringsgruppen

6) Nettside og publisering av foredrag
Under arbeid, Inspiria vil informere

Vurdering

Oppfolgingspunkter er i prosess og lgses i tur og orden

Forslag til vedtak

Gjennomgang tas til orientering
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Dato: 05.06.19

OPPFOLGING ETTER STYRINGSMOTE 4. JUNI 2019
Jeg viser til styringsmete i Tonsberg 4. juni 2019, Frisk Oslofjord.

Me henvisning til protokollen oppsummeres felgende oppfelgingspunkter til prosjektledelsen ved
Havforskningsinstituttet:

e Oppfelging ihht. godkjent framdriftsplan og budsjett.

e Styringsgruppen sluttet seg til His vurdering rundt Forsvarets kartleggingstillatelse, at
prosjektarbeidet gjennomfgres innen den rammen som Forsvaret har lagt.

e Styringsgruppen gnsket utsjekking av ansvarsforholdene ved publisering av data.
e Fylkeskommunene gnsker utbetalingsanmodning snarest mulig.

e Mye tyder pa at bruk av undervannsutstyr pa Inspirias undervisningsbat ikke krever
godkjenning fra Forsvaret. Dersom det er uklarheter her, b@r det sjekkes opp.

e Styringsgruppen gnsker at Hl sammen med prosjekteier lager et grunnlag for innspill til
helhetlig plan for Oslofjorden, til neste mgte i september. Dette bgr ogsa koordineres med
Krafttak for kysttorsken. Frist; 10. august.

Viser forgvrig til gjenstdende punkter fra forrige oppfelging mht. nettsiden og utsendelse av
foredrag holdt pa seminaret den 14. november i fjor.

5. junil9

Bjern Strandli

P4 vegne av prosjekteier

FriskOslofjord Internett: www.friskoslofjord.no
E-post: friskoslofjordicdhi.no
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Saksframlegg

Styringsmegte nr.: 3
Saknr.: 3

STATUS @KONOMI

Saksbehandler: Frithjof Moy, Carla Freitas, Tone Kroglund, Lene Christensen

Hva saken gjelder

Det pnskes pkonomisk statusrapportering pr 2 tertial

Vurdering
Vedtatte budsjetterte midler til hver partner i 2019 utbetales akonto med 50 % i fgrste halvar.

Alle partnere har sendt faktura til HI (bank for Frisk Oslofjord) og utbetalinger er gijennomfgrt eller i
prosess. Det kreves ikke gkonomirapport fra partnere ifm statusrapportering av giennomfg@ring, det
kan derfor ikke rapporteres pr 2 kvartal.

@konomirapport for 2019 vil sammenstilles ved utgangen av aret basert pé ars-slutt-fakturering som
krever regnskapsrapport.

Forslag til vedtak

@konomiorientering tas til etterretning
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Mgte nr.: 3-2019
Saksframlegg —sak nr.: 4
STATUS FRAMDRIFT PA AKTIVITETENE

Saksbehandler: Frithjof Moy, Carla Freitas, Tone Kroglund, Lene Christensen

Hva saken gjelder

Status pa framdrift i Frisk Oslofjord rapporteres av hver partner til Prosjektledelsen i Frisk Oslofjord
etter en mal for milepaelsrapportering vedtatt at hver partner leverer hvert tertial.

Rapport fra hver partner er vedlagt sammen med et kort sammendrag.

Vurdering

Milepzelsrapportene viser stor aktivitet knyttet til tokt, feltarbeid og datainnsamling i denne
perioden. Alle parter er godt i rute i henhold til plan.

Forslag til vedtak

Milepaelsrapportene gir god innsikt i status og framdrift hos hver partner og framdrift i produksjon av
gkologiske grunnkart og kunnskapsbanken.
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Sammendrag Statusrapport

Prosjektet FriSk OSLOFIORD har et tre-delt mal: i) lage marine gkologiske grunnkart i Faerder og Ytre
Hvaler nasjonalparker; i) prave ut ny kartleggings- og overvdkingsteknologi; og iii) formidle kunnskap
om det marine miljget til forvaltning, befolkningen og seerlig til barn og unge.

Tempoplan for 2019 i Styringsdokumentet viser fglgende gjennomfgringsplan

I: innsamling av data (kartlegging), a: analyser, L: leveranse, m: arbeidsmgter, u: utvikling, x: iverks:

2018 2019

Ansvar 4 5 6 7 8 910 11 12/ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Arb.pakke 1 Pkologiske grunnkart HI
Oppg 1.1 Dybdekart og landskap KV a a a a a a a a a a a a
Oppg 1.2.1 Naturtyper pa dypt vann HI i Ml (1 wadd il =3
Oppg 1.2.2 Naturtyper pa midlere dypt vann |[NGU i i pal Tadsay dak -3 al
Oppg 1.2.3 Naturtyper pa grunt vann NIVA If =i [ TH 1 ¥aE glalta
Oppg 1.3.1 Ny teknologi Hugin KM R ek ke a
Oppg 1.3.2 Ny teknologi Eelume KM T ML SPay TGl Tl i ay o o,
Oppg 1.3.3 Ny teknologi Drone NIVA (]S H ] TR M)
Oppg 1.4 Vannmasser HI a a a a a a
Oppg 1.5 Tilstand HI d a a a a a
Arb.pakke 2 Kunnskapsbank Inspiria
Oppg 2.1 Bankplatform, kunskapsdeling HI m m m m m m M M m mmm
Oppg 2.2 Bkologiske grunnkart HI
Oppg 2.3 Undervisningspakker Inspiria Ul Up U Ul ufuxie U Bugdsu
Oppg 2.4 Mobil utstilling, media, etc. Inspiria u U4 u U u u u wu
Oppg 2.5 Bankadministrasjon Inspiria
Arb.pakke 3 Administrasjon HI
Oppg 1 Prosjektstyring HI X X X X X X X X XIEX ' X X X X X XX X XX
Oppg 2 Pkonomistyring HI X X X|X X X X X X
Oppg 3 Seminar Hi X X

Gjennomfgring 2019

Pkologiske Grunnkart

Denne perioden har hatt fokus pa a samle inn prgver av sjgbunnen i Faerder og Ytre Hvaler
nasjonalparker: NGU med skipet Seisma, Havforskingsinstituttet med skipet Kristine Bonnevie,
Kongsberg Maritime med skipet Echo Simrad og AUV Hugin, og NIVA med luftdroner pa grunt vann.
Til sammen er ca halvparten av hele arealet i Feerder og Hvaler nasjonalparker dekket.

Data er og skal prosesseres for produksjon av produkter inn under @kologiske grunnkart. Dette vil
paga ut i 2020.

Produkter publiseres /tilgjengeliggjgres sa snart det er mulig, som for eksempel posisjoner over tapte
fiskeredskaper observert/registrert i datainnsamling. Disse gjgres na tilgjengelig for
Fiskeridirektoratet med sikte pa a ta opp tapt redskap.

Kunnskapsbanken

Beskrivelse av kunnskapsbanken er under oppdatering. Det er vedtatt pa prosjektmgte at Inspiria blir
prosjektleder for hele Kunnskapsbanken i trad med at de disponerer belgpet avsatt til
Kunnskapsbanken i budsjettet. Det vil bli orientert om status pa styremgtet.
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Prosjektadministrasjon
Det avholdes manedlige prosjektmgter med alle samarbeidspartnere. | perioden etter forrige

styringsmpte er det avholdt to prosjektmgter (12/6-19, 18/8-19). Mgtene avholdes pa video-
konferanse og mgtereferater sendes pd mail og legges pa dropbox til alle samarbeidspartnere.

VEDLEGG: Milepaelrapporter fra KV, KM, NIVA, NGU, Inspiria og HI.
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Statusrapport (milepalrapport)

Institusjon: HI Dato: 02.09.2019

Statusoppdatering i forhold til vedtatte planer (hva er gjort)

Faglig:
Arbeidspakke 1, gkologiske grunnkart:

e Juli: Prgvetaking av dype bunnomrader med FF Kristine Bonnevie ble gjennomfart etter
planen. Likeledes prpvetaking av vannmasser (oseanografi og plankton). Metodene fglger
samme metodikk som Mareano-kartlegging (http://www.mareano.no/). Prgver og data er
under opparbeiding.

e Presse om bord (NRK og Fredrikstad Blad)

e Foredrag om Frisk Oslofjord pa Forskermgte pa Tjarno 27 august

Prosjektadministrasjon:

e Dropboks med alle dokumenter og mgtereferater oppdateres jevnlig og brukes aktivt. All
kommunikasjon gar via epostadressen (friskoslofiord@hi.no).

e Prosjektet har egen hjemmeside (www.friskoslofiord.no) hvor informasjon om prosjektet skal
legges ut. Inspiria har fatt i oppdrag a organisere og lage layout, Kongsberg maritime har
forelgpig lagt ut bilder og video.

e Det er avholdt to prosjektmgter med alle prosjektpartnere i perioden juni —august 2019.
Mgptereferater ligger tilgjengelig pa dropbox.

Planlagte aktiviteter i kommende periode
e Innspill til organisering og innhold pa hjemmeside
e Opparbeiding av prgver og data
e Prosjektbeskrivelse av kunnskapsbanken vil bli lagt inn i styringsdokumentet nar dette er
klart fra Inspiria.

Eventuelle endringer i planer
e Ingen endringer pr. 02.09.2019

Uforutsette problemer, hindringer, forsinkelser, behov

Kort sammendrag av eventuelle resultater (maks 1 side)
¢ Ingen resultater fra kartlegging i innevaerende periode

(Tekst, bilder, video, nyheter som kan legges ut pa hjemmesiden)
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Korallrev i god tilstand.
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Statusrapport (milepaelrapport)

Institusjon: Kongsberg Maritime AS (KM) Dato: 15.08.2019

Statusoppdatering i forhold til vedtatte planer (hva er gjort)
Datainnsamling Simrad Echo/Hugin fase 1 gijennomfgrt i Hvalerrenna og langs Hvaler. Data fra alle
typer multistrale ekkolodd, Hisas, sub-bottom profiler, video og noen miljgsensorer er samlet inn.
Umiddelbare funn inkluderer stor tetthet av tralspor, noen vrak, rester av fiskeutstyr, koraller. Data
er levert videre til NGU for tolkning.

Demonstrasjonsdag om bord pa Simrad Echo 4. juni, med styringsgruppe, (noe) presse, og andre
interessenter som gjester.

I tillegg er det kj@rt 2 dager med gruntvannskartlegging med sidesgkende sonar rundt Verdens Ende
for a se etter vrak.

Tillatelse til innsamling og publisering ble gitt innvilget i uken fgr toktet. Tillatelsen gir anledning til 3
publisere hgyopplgselige data i avgrensede omrader pa 100x100m. De valgte omradene ma
forhandsgodkjennes av FOH fgr publisering. Planlagt datainnsamling ble noe kortere enn opprinnelig
planlagt pa grunn av forsinket tillatelse.

Langtidsovervaking pa Fulehuk fortsetter. Malesensorene ble i juni flyttet ut pa noe dypere vann.
Noe gruntvannskartlegging er gjort i Ippet av sommeren.

Planlagte aktiviteter i kommende periode

Leveranse til skolene i I@pet av september. Pulsar er bestilt og vil bli levert i Ispet av september. En
visningsapplikasjon for denne og skolene er ogsa planlagt levert i september.

Datainnsamling Simrad Echo/Hugin fase 2 planlagt i september/oktober. Mal for fase 2 er 3 fokusere
innsamlingen til omrader som gir best mulig gevinst for prosjektet, enten i form av verifisering av
teknologi, eller detaljkartlegging av kulturminner, koraller eller andre omrader av interesse.
Planleggingsmg@te med NGU for a enes om fokusomrader for datainnsamling fase 2.

Kartlegging med Eelume planlagt for 2019 Q4.

Kartlegging av mulig vrak fra middelalderen ved Fzerder planlagt inkludert i datainnsamling fase 2.
Dette er et initiativ fra Maritimt Museum, ekstra st@ttet av Vestfold Fylkeskommune.
Langtidsovervaking pa Fulehuk vedlikehold fortsettes.

Eventuelle endringer i planer
Tidspunkt for datainnsamling ikke fastlagt.

Uforutsette problemer, hindringer, forsinkelser, behov
Tillatelse til publisering av data grunnere enn 30m etterspgrres

Kort sammendrag av eventuelle resultater (maks 1 side)

Under innsamling i Hvalerrenna og langs Hvaler ble det gjort mange interessante funn. Umiddelbare
funn inkluderer vrak, rester av fiskeutstyr og koraller.

Data er levert til NGU for tolkning for videre identifisering av objekter basert pa multispektrale data.

(Tekst, bilder, video, nyheter som kan legges ut pa hjemmesiden)
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Kysttorsken er borte fra Oslofjorden - na far
forskerne hjelp fra Horten for a finne ut hvorfor

DATAL Arae iHastnes op Kenneth Fradrixsen s Kongsberg Manitme viser her fram biologiske

data, bolo bas Brors

Fra nyhetssak i Gjengangeren etter bespksdag pd Simrad Echo i juni
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Statusrapport (milepzelrapport) 2 KVSD

Institusjon: Kartverket sjg Dato: 12.08.2019

Statusoppdatering i forhold til vedtatte planer (hva er gjort)

Konsulentene er pa plass, ferdig oppleert og prosessering av eksisterende dybdedata for
prosjektomradet er i gang.
Fire maleoppdrag er prosessert og 9 gjenstar hvorav to er startet.

Planlagte aktiviteter i kommende periode

Vi vil fortsette prosessering av gjenstaende maleoppdrag.
Vi vil sende deltakere til tokt med KM, men avventer oppdatert planverk.

Eventuelle endringer i planer
Ingen

Uforutsette problemer, hindringer, forsinkelser, behov

Vi har hatt noen mindre utfordringer med tanke pa kontorplasser og lisenser, men dette har vi stort
sett Igst. Vi avventer eventuelt kjgp av lisenser pa prosesseringsverktgy for a se an behov opp mot
gkonomi. Vi har fatt avklart fra prosjektet at vi kan omdisponere tildelte midler til 3 dekke
lisenskostnader, men gnsker 3 unnga dette for & fa mest mulig prosessering for midlene.

Sjedivisjonen trenger input pa hvordan de ferdig prosesserte dataene skal leveres til prosjektet. Skal
data for eksempel modelleres, eller gnsker en punktdata?

Kort sammendrag av eventuelle resultater (maks 1 side)

(Tekst, bilder, video, nyheter som kan legges ut pa hjemmesiden)
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Statusrapport (milepaelrapport)

Institusjon: NIVA Dato: 160819

Statusoppdatering i forhold til vedtatte planer (hva er gjort)

Planleggingsmgte for feltarbeidet i uke 35 (alt. 36) er gjennomfgrt. Alle ngdvendige ressurser er
reservert. En student fra Plymouth vil bli involvert i prosjektet og delta pa feltarbeidet.

Planlagte aktiviteter i kommende periode

Neste aktivitet er feltarbeidet i uke 35. Planen omfatter kartlegging ved droneflyvning i tre omrider
pa Akergy mandag-tirsdag samt to omrader ved Bolzerne pa onsdag-fredag. Hvis det blir tid til det er
planen a ogsa fly et omrade ved Verdens ende. | tillegg til droneflyvning blir det gjort biologiske
registreringer som ‘ground-truthing’ og for vurdering av miljgtilstand. Til dette brukes mini-ROV,
droppkamera og snorkling. Satellittfoto med avgrensning av de omrddene som skal underspgkes er
oversendt til prosjektadministrasjonen.

Eventuelle endringer i planer
Nei

Uforutsette problemer, hindringer, forsinkelser, behov
Venter pa godkjenning for droneflyvningen.
Pa grunn av vaerutsatt arbeid har vi satt opp uke 36 som reserveuke

Kort sammendrag av eventuelle resultater (maks 1 side)

(Tekst, bilder, video, nyheter som kan legges ut pa hjemmesiden)
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Statusrapport (milepalrapport)

Institusjon: NGU Dato: 160819

Statusoppdatering i forhold til vedtatte planer (hva er gjort)

Vi har anskaffet og prossesert backscatterdata fra Sjgkartverket som dekker det meste av de
prioriterte kartleggingsomradene. Det er plukket ut ca. 200 videolinjer og 90 grabbprgvelokaliteter
(basert pa disse dataene) til toket som var planlagt i mai 2019.

NGU har gjennomfgrt det planlagte toktet med var bat F/F Seisma etter planen. Toktet ble gjennom
fort mellom 8.- 25. mai. Det ble innsamlet 160 videolinjer pa vanndyp ned til 180 meter og det ble
tatt 62 grabbprgver av bunnsedimentene.

NGU har deltatt pa Havforskningsinstituttets tokt med Marie Bonnevie i juli 2019. Her ble det samlet

inn videoer (ca. 40 stk) samt bunnprgver ( ca. 30 stk.) som vil bli brukt for produksjon av bunn-
sedimentkartet

Planlagte aktiviteter i kommende periode

Vi vil ga gjennom de innsamlede videoene for a klassifisere bunnen langs videolinjene

Eventuelle endringer i planer

Uforutsette problemer, hindringer, forsinkelser, behov

Kort sammendrag av eventuelle resultater {maks 1 side)

(Tekst, bilder, video, nyheter som kan legges ut pa hjemmesiden)
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Statusrapport (milepaelrapport)

Institusjon: INSPIRIA Dato: 2/9-2019

Statusoppdatering i forhold til vedtatte planer (hva er gjort)
Arbeidet med Kunnskapsbanken er godt i gang. Hovedfokuset i hgst er a fa levert vgs leveransen i
begge fylker og fa startet alle aktiviteter. Det er skaffet midler til de to mobile utstillingene fra
Vestfold Fylkeskommune. Kunnskapsbanken bestér av fglgende 4 hovedleveranser:

1. Undervisning u-skoler

2. Undervisning vgs

3. Mobil utstilling

4. Aktivitetskit

| tillegg skal det etableres et nettsted som dekkes nd som en separat felles aktivitet i prosjektet.

Undervisning u-skoler
Dette er under planlegging og skal tidligst leveres mot skolene varen 2020. Besgkssentrene og Hi er i
fgrersetet pa denne delen av leveransen.

Undervisning vgs

Dette gar som planlagt. Det er utviklet to tilbud, en god basisleveranse og en utvidet leveranse der
skolene kan gjgre et starre prosjektarbeid. Ekskursjonsbaten utstyres med Pulsar fra Kongsberg
Maritime og FoU data fra prosjektet utnyttes av skolene i for- og etterarbeidet.

Det er etablert arbeidsgruppe med lektorer fra begge fylker og 3 arbeidsmgater er gjennomfgrt. Stor
begeistring fra skolene for det som tilbys. Prosjektet forankret ogsa pa rektormgter i begge fylker.

Mobil utstilling

Dette er det na skaffet ekstra midler til fra Vestfold Fylkeskommune til Kongsberg Maritime som
underkontraherer INSPIRIA direkte til & koordinere dette. Gjennomf@res som separat, men samkjgrt
prosjekt. Som tidligere planlagt blir utstillingene pa vandring og vil ende pa besgkssentrene.

Aktivitetskit

Er under planlegging, ansvarlig er besgkssentrene.

Det er avholdt prosjektmgte pa varparten og deltagere i Kunnskapsbanken virker positive og
forngyde til plan og sine forventede bidrag.

Planlagte aktiviteter i kommende periode
Det avholdes nytt prosjektmgte i Kunnskapsbanken i oktober for 3 sikre fremdrift og felles retning.

Undervisning u-skoler
Jobbes videre med utarbeidelse av innholdet.

11
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Undervisning vgs

Skolene i @stfold og Vestfold inviteres med i disse dager. Opplegget leveres skolene i uke 41-45 i
hgst.

Opplegget sjekkes mot fylkeskommunene og det avholdes Igpende evaluering mot lsererne som er
knyttet til utvikling.

Mobil utstilling
Det blir oppstartsmete i hgst og da lages ny fremdriftsplan for dette.

Aktivitetskit
Eget mgte planlegges for a fa dette ordentlig i gang.

Eventuelle endringer i planer
Mobile utstillinger er tilkkommet, hvilket er positivt.

Nettsidene er tildelt som egen oppgave. Dette rapporteres saerskilt til styringsgruppen.

Uforutsette problemer, hindringer, forsinkelser, behov
Intet spesielt

Kort sammendrag av eventuelle resultater (maks 1 side)
Forelgpig er dette for tidlig. Farste leveranse skjer i uke 41.

(Tekst, bilder, video, nyheter som kan legges ut pa hjemmesiden)
Fra og med uke 41 kommer det.

12
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MOTE MED POLITISK LEDELSE I KLLD OG LMD OM MILJOTILSTANDEN I
OSLOFJORDEN, OPPSUMMERING

Til stede fra Frisk Oslofjord:
Roar Jonstang

Bjern Strandli

Kari Agerup

Monika Olsen

Jan Atle Knutsen

Chris Harmann

Hilde Reine og Lars Solheim fra vanndirektivarbeidet meldte forfall til metet.

Roar Jonstang og Bjern Strandli redegjorde for innholdet i brev av 18. mars 2019:

Fiskeressursene i Oslofjorden har kollapset

Arsakene er knyttet til en formerkning av kystvannet

Stor tilfersel av leirpartikler i elvevann gi tilslamming og redusert lystilgang i vannet
Slamavsetninger i tarens vokseomrader hindrer taren i & fa feste pa bunnsubstratet
Hoy tilforsel av naringssalter gir grunnlag for algevekst

Okte algeforekomster i vannmassene gir redusert lystilgang for vegetasjonen under
vann

Tang og tare overgros med eutrofe alger som gir en endret og langt fattigere gkologi
Samlet konsekvens er at fiskens leveomrader er svekket

e Faktorene over kombinert med et hayt fiskepress er nekkelfaktorer bak
fiskebestandenes kollaps.

Jan Atle Knutsen og Chris Harmann, forskningssjefer fra hhv. Havforskningsinstituttet og
NIVA, bekreftet de sammenhengene som er beskrevet i initiativet fra Frisk Oslofjord. NIVA
pépekte at det 1 de senere ar ogsa har vart gkende innhold av organisk materiale fra
landomrédene. Dette bidrar ogsa til formerkning av kystvannet.

Roar Jonstang understreket at Helhetlig plan for Oslofjorden ma bli et bidrag til forsterket
innsats for en bedre miljgtilstand i Oslofjorden. Han er bekymret for at vi kan bli sittende
igjen med et stort planverk og begrenset gjennomferingsevne pa tiltakene.

Det ble lite diskusjon i metet og inntrykket er at KD, inkludert statsraden og sekretariatet i
Helhetlig plan, er enige i det initiativet som er tatt fra Frisk Oslofjord.

Landbruket er den sterste menneskelige pavirkningsfaktoren nar det gjelder neringssalter og
jordpartikler. Statssekreteren fra LMD ga ingen kommentarer i metet. Det er derfor usikkert
hvordan LMD vil forholde seg til initiativet fra Frisk Oslofjord og forslag om en opptrapping
av innsatsen mot neringssalter og jorderosjon fra jordbruket.

E-post: [riskoslofjordeahi.no www.friskoslofjord.no
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Bjern Strandli

E-post: [riskoslotjordiedhi.no www.friskoslofjord.no



Helhetlig plan for Oslofjorden

Mogte med statsrad Ola ELvestuen 11. juni 2018

Delegasjon med representanter for Frisk Oslofjord og Vanndirektivet

Det vises til brev18. mars 2019 til Landbruksministeren og Klima- og miljgministeren
Stikkord

Ikke vanne ut Helhetlig plan med for mange malomrader. Konsentrert innsats pa de
mest kritiske omradene.

Forebygge at dette ikke bare blir et stort planverk, med lite handling.

Fiskens forsvinning har naer sammenheng med for mye naeringssalter og tilslamming
(leirmateriale) av kystvannet og sjgbunnen fra elvene.

Det ma gjgres mer med reduksjon av nzeringssalter og jordpartikler i elver og bekker.
Organisere en malrettet aksjon ala Mjgsaksjonen i sin tid, der ogsa
innlandskommunene og landbruket der ma vaere med. Vi ma gjgre mer av det som
virker!

Ma komme nasjonale fgringer og virkemidler for dette (mer ressurser til
kommunalteknisk sektor, jordbruksforhandlingene, bruk av forskrifter mm.), ellers
vanskelig @ samle kreftene i regionene og kommunene.

Fiskeridepartementet har gjort sin del av jobben ved a beskytte restene av fisk i
fijorden. (torskefredning). Dette har aksept hos fiskerne, under en klar forutsetning:
det ma ogsa gj@res noe med det grunnleggende problemet, miljgtilstanden.
Sektorovergripende organisering av styring og gjennomfgring er ngdvendig, slik vi har
gjort det i Krafttak for Kysttorsken og Frisk Oslofjord. Forankring hos partene er svaert
viktig!

Riktig ut fra hoppet tror vi mange vil vaere med pa dette, det er viktig for en stor del
av Norges befolkning. Dette viktige temaet har nok «druknet» litt i andre viktige
temaer som plast og klima den siste tiden.

Pa vegne av delegasjonen

Roar Jonstang
Leder av styringsgruppen for Frisk Oslofjord
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Megte nr.: 3- 2019
Saksframlegg- sak nr. 7

Informasjon til mediene (inkl. om pagaende feltarbeid)

Saksbehandler: Frithjof Moy, Carla Freitas, Tone Kroglund, Lene Christensen

Hva saken gjelder

Informasjon til medier er en viktig del av prosjektet som en del av kunnskapsformidling.
Det er IKKE satt av egne midler eller ressurspersoner til formidling, slik at dette skjer i sammenheng
med aktiviteter hvor det er hensiktsmessig og ikke krever mye ekstra ressurser.

Googlesgk pa «Frisk Oslofjord» gir p.t. omtrent 1000 oppslag

| forbindelse med arets feltarbeid er det gjennomfart to stgrre framstgt i media:
e | maivar presse med flere invitert til KM-tokt med Echo Simrad og Hugin.
® | julivar presse invitert pd Hi-tokt med Kristine Bonnevie (Nrk, FB)

Begge oppslag ga stor oppmerksomhet og gode ringvirkninger for prosjektet

Tansberg blad Fredrikstad blad

FARDER KOMMUNE  wasin - pass

Na skal Hugin granske bunnen
i Oslofjorden FRISK OSLOFJORD

54 BISTAND NS 3¢ I IS 107 § raeDegg
nascrsDIRene | AbaGer e 811200 | prsjexte; Frsk Olohond” seer forvaller Symn STanali| Famaes Nage ko Fole Ser
G g

(20 NJRID v den Jernsiyr

e Oslofiord kal egges, Fensia

Gigantisk forskningsprosjekti gang: -l't ermange tegn pa at Oslofforden ikke ar frisk
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Planer videre:
Videre feltarbeid
e NIVA vil invitere presse til sin kartlegging med luftdrone — om tiden tillater det.
Det er opp til NIVA 3 avgjore dette.
e Ny kartlegging og uttesting av teknologi med Hugin i uke 44 (KM, KV, NGU, HI)
KM avgjgr om det er anledning til et presseframstgt ifm dette toktet

Hgstkonferanse
Det foreslas & invitere til en hgstkonferanse tilsvarende 14. nov. 2018, hvor presse ogsa inviteres.

WEB
Ny web-plattform lanseres denne hgsten og resultater fra drets feltarbeid, forventes a gi nye oppslag
og okt resultatformidling fra Frisk Oslofjord.

Vurdering

Saksframlegg vurderes som dekkende.

Det er IKKE satt av egne midler eller ressurspersoner til formidling og medieframstgt skjer i
sammenheng med aktiviteter hvor det er hensiktsmessig og ikke krever mye ekstra ressurser.
Feltarbeid/tokt er aktiviteter som trekker presse. Tross «lav» innsats gir Googlesgk pa «Frisk
Oslofjord» omtrent 1000 oppslag, som vurderes som bra.

Planlagt drskonferanse er viktig og formidling blir enklere etter hvert som resultater kommer.

Forslag til vedtak

Statusrapport pa media-informasjon tas til orientering. «Frisk Oslofjord» bergmmes for de gode
oppslag de har klart & skape hittil i ar og arbeidet med 3 utvikle web-portalen til en god informasjons-
portal. «Hgstkonferanse» prioriteres og prosjekteier gis i ansvar a organisere dette etter samme
opplegg som i 2018.
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Mgte nr.: 2-2019
Saksframlegg —sak nr.: 8
Orientering: Status nettlgsning

Saksbehandler: Geir Endregard INSPIRIA

Status nettlgsning
Utkast til nettslgsning utarbeides for fremleggelse for godkjenning pa selve styringsgruppemetet. Det
som utarbeides er en fleksible nettlgsning som skal dekke hovedsakelig 3 behov:

e Prosjekteksponering generelt

e Lg@sning for a bistd skoler med undervisning

e Lgsning for utveksling av forskningsdata og fremvisning av resultater

Det er i tillegg @nskelig at I@sningen er fleksible til 3 kunne effektivt brukes av forvaltningen.

Basistilnaerming - velvet

For 3 lykkes med dette ma nettlgsningen ha et solid velv av det som produseres av data, kart, bilder,
video, tabeller, figurer, rapporter, publikasjoner osv. Et godt velv ma man effektiv kunne legge ting
inn og ta det ut, det som blir var fysiske Kunnskapsbank.

Alle FoU miljgene har sine systemer for sine filer, men vi ma rett og slett ha en felles Ipsning for Frisk
Oslofjord der alle typer filer lastes opp og kategoriseres/tagges. Fra dette velvet kodes alle sider i
nettlgsningen og plukker automatisk f.eks. filer egnet for forarbeid u-skole.

Basistilnaerming - struktur
Nettstedet legges opp med 2-3 forskjellige menyer slik at de 3 definerte behovene dekkes godt.
Dette demonstreres pa mgtet.

Basistilnaerming - design
Det er utarbeidet et komplett designforslag som er ngdvendig for at Nettstedet skal fungere som
gnsket. Vi mener dette bgr brukes som ny logo og design og oppdaterte maler for hele prosjektet.

Basistilneerming — publisering av innhold og oppdatering

Etter hvert nettsted blir ikke bedre enn innholdet som legges inn. INSPIRIA vil ivareta en redaksjonell
rolle, har ogsa nettjournalist som kobles til utfgrelsen. Innhold skapes dog i selve prosjektet og vi blir
avhengig av innspill og forslag fra alle partnere. Vi kan ta ideer, halv- eller helferdige tekster etc. og
skape til godt innhold, men partnerne vet nar det er noe spennende som skjer.

Forslag til vedtak

Orienteringen tas til etterretning og utkastet til nettsted for prosjektet slik fremvist pd megtet bes
implementert. Styringsgruppen ber ogsa om at prosjektledelsen ser pa mulighetene for & bruke
design fra nettsiden pa annet materiell i prosjektet.
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Styringsmete nr 3 —-2019
Saknr. 9
@kologiske grunnkart: design, prosess og faglig deltakelse

Saksbehandler: Frithjof Moy, Havforskningsinstituttet

Hva saken gjelder

Pkologiske grunnkart er en hoved-leveranse fra «Frisk Oslofjord»

Pkologiske grunnkart for det marine miljget er en nyskapning som utvikles som en del av «Frisk
Oslofjord».

Utvikling og leveranse av gkologiske grunnkart er fokus for 2020 basert pa kunnskap partnere har
ervervet giennom deltakelse i «Nasjonal naturtypekartlegging», «Mareano» og «Natur i Norge».

Vurdering

Pkologiske grunnkart for det marine miljget ma utvikles og Frisk Oslofjord er et foregangsprosjekt for
«marine gkologiske grunnkart». Frisk Oslofjord sin arbeidsplan har fokus pa datainnsamling og
preveopparbeiding i 2019 og analyser og utvikling av kartgrunnlag i 2020.

Pkologiske grunnkart har mange «lag» - informasjon pa mange plan til mange ulike brukere. De
pkologiske grunnkartene ma utvikles i tett samarbeid med brukere — da det er brukere som avgjgr
om de gkologiske grunnkart har den verdi som forventes.

Kunnskapsbasert informasjon til forvaltningen oppfattes som det viktigste malet for de gkologiske
grunnkartene og kartene vil inneholde grunnleggende informasjon etter mal fra MAREANO-kart og
naturtypekart fra nasjonal kartlegging. Produktet ma utvikles i samarbeid med forvaltningen og
forvaltningsnivdet inviteres inn i prosjektet i 2020 for a sikre god produktutvikling.

| 2019 vil det utvikles kartgrunnlag etter mal fra naturtype og Mareano — det er innsamling av data
(prever), opparbeiding og analyse og modellering av natur i Feerder og Ytre Hvaler nasjonalparker. |
2020 sluttferes analyser og resultater og i samarbeid med kommune, fylkesmann og fylkeskommune
skal et produkt utvikles.

Forslag til vedtak

Styringsgruppen slutter seg til framstillingen i saksframlegget. Styringsgruppen vil bruke sine
kontakter til & oppfordre kommuner, fylkesmenn og fylkeskommuner til 3 ta kontakt og delta aktivt i
arbeidet til oppnaelse av malsetningen om gkologiske grunnkart for Faerder og Ytre Hvaler
nasjonalparker.
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Maeote nr. 3 -2019
Saksframlegg — sak nr. 10
Uttalelse til Helhetlig plan for Oslofjorden

Saksbehandler: Bjorn Strandli, prosjekteier

Hva saken gjelder
[ siste mote i styringsgruppen ble det bestemt at det skal sendes en uttalelse til
arbeidet med Helhetlig plan for Oslofjorden. Dette legges fram som en todelt sak
til styringsmetet 17. september:
e Oppdatert kunnskapsgrunnlag fra forskningsmiljgene
e Forslag til uttalelse til Helhetlig plan for Oslofjorden

Prosjektene Krafttak for kysttorsken og Frisk Oslofjord har blitt en kraftfull
mobilisering 1 kystsamfunnene langs Ytre Oslofjord. Formalet er & styrke
kunnskapsgrunnlaget om fjorden og & restaurere de viktige fiskeforekomstene i
fjorden. Prosjektene er sektorovergripende pa tvers av forvaltningsnivier og bade
fiskeriforvaltning og miljeforvaltningen deltar i arbeidet. Prosjektene har tung
faglig stette fra sentrale forskningsmiljgene i Norge; Havforskningsinstituttet,
NIV A, Kongsberggruppen og NGU.

Prosjektet «Helhetlig plan for Oslofjorden» har invitert relevante miljeer til & gi
innspill til utforming av planarbeidet.

Kunnskapsgrunnlag

Det vises til vedlagte dokument fra Havforskningsinstituttet og de avrige
forskningsmiljeene som deltar i prosjektene Frisk Oslofiord og Krafitak for
kysttorsken.

Fiskens forsvinning fra fjorden skyldes vedvarende negativ pavirkning fra
landsiden (s®rlig naeringssalter og jordpartikler fra erosjon). Dette forsterkes na av
endringer i klimaet gjennom mer og sterkere nedber og temperaturendringer. En
kombinasjon av svekket livsgrunnlag for fisken og for sterkt fiskepress er
forklaringen pa den negative utvikling vi har sett de siste 20 arene.

Vurdering

Oslofjorden er Norges mest urbane og folketette kystlinje med svart populare
natur- og friluftsomrader. Omradet har nerhet til mange byer, landets hovedstad,
flere flyplasser og for gvrig er kommunikasjonene gode. Etter hvert som natur- og
kulturbaserte verdier blir viktigere og viktigere, vil Oslofjorden med dens mange
kvaliteter kunne fa en enda sterre strategisk betydning i drene som kommer.

Fiskens forsvinning i Oslofjorden har nar sammenheng med en negativ
miljetilstand i fjorden. Helhetlig plan for Oslofjorden ma ha heyt fokus pa dette
og det ma settes i verk tiltak som kan snu den negative utviklingen.

E-post: friskoslofjord@@hi.no www.friskoslofjord.no




¥
S
Oslofjord Side 2 av 3

Neringssalter og jordpartikler tilferes fortsatt fjorden i store mengder. Kildene er
jordbruksarealene og utslipp fra kommunale ledningsnett, renseanlegg og visse
industribedrifter.

Det ma settes i gang en nasjonal aksjon for & redusere disse tilforslene til
vassdragene og Oslofjorden. Siden store deler av @stlandet drenerer til
Oslofjorden, méa alle omradene oppstrems Oslofjorden delta i en slik aksjon.
Nearomradene rundt fjorden kan ikke lgse dette problemet alene.

Landbruket

Etter at kornproduksjon ble dominerende produksjonsform pa @stlandet har
transport av naringssalter og jordmasser fra jordbruksarealene og elveerosjon hatt
en stor gkning.

For jordbruksomradene ma dette innebere at det lages egne forskrifter for
jordbruksomrader under marin grense som drenerer til Oslofjorden. Disse
forskriftene mé ha et vesentlig hoyere ambisjonsniva en det som ligger i dagens
planverk. Ingen erosjonsutsatte omréder ma hostplayes og det mé legges inn
permanente vegetasjonsbelter pa erosjonsutsatte omrader. Husdyrgjedsel mé ikke
spres utenom vekstsesongen. Tiltak etter slike forskrifter mé vere en forutsetning
for at det utbetales produksjonstilskudd. I den grad tiltakene krever okt
kompensasjon til jordbruket, mé dette handteres gjennom de statlige
tilskuddsordningene og jordbruksforhandlingene. Det ma settes klare tidsfrister
for gjennomfering av forskriftenes bestemmelser.

I lavlandsomradene drives flere steder en intensiv grennsakproduksjon. Mange av
bekkene som drenerer slike omrader viser svart hoyt innhold av nringssalter.
Ogsa for disse omradene ma det innfores forskrifter med tiltak mot uheldig
avrenning til fjorden.

Det er uheldig at en sd stor pavirkningsfaktor som landbruket ikke er omfattet av
forurensingsloven, slik annen forurensende virksombhet er.

Kommunene

Beregninger viser at det fram til 2040 er et etterslep pé ca. 250 milliarder nér det
gjelder vedlikehold p& vann- og avlgpssektoren i Norge. En stor del av dette ligger
pa Ostlandet. En stor del av befolkningen pa Ostlandet tilhorer renseanlegg som
ikke oppfyller dagens krav. I mange av kommunene er ledningsnettet sprengt og
kloakken gar direkte til fjorden gjennom overlep og overvann.

Kommunene har her et sarlig ansvar, men staten ma koordinere innsatsen;
framdrift, bruk av lovverket og finansiering.

Industri

Enkelte store industribedrifter rundt Oslofjorden slipper ut betydelige mengder
nzringssalter. Ved revisjon av utslippstillatelser bar disse underlegges de samme
vurderinger som jordbruket og kommunene.

Overvaiking

Det tok 20 &r fra vi begynte & registrere fiskens tilbakegang til det begynte &
komme tiltak.

Det ma organiseres en mer effektiv og sektorovergripende overvaking som fanger
opp trender i miljatilstand og fiskeressurser. Dette mé koples opp mot virkemidler
i forvaltningen.

E-post: friskoslofjord@hi.no www.friskoslofjord.no
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Organisering

e Helhetlig plan mé ikke vannes ut med for mange malomrader. Det ma
gjores en konsentrert innsats pa de mest kritiske omradene.

e Det er viktig at Helhetlig plan ikke bare blir et stort planverk, med lite
handling.

e Det ma organiseres en mélrettet Oslofjordaksjon ala Mjegsaksjonen for en
del ar tilbake. Der méa bade innlandsomrader og kystomrader vare med.

e Sektorovergripende organisering er viktig ved styring og gjennomfering
av tiltak. Berorte forvaltningsomrader og nivaer ma koples tettere sammen.

e Staten mé ta et ansvar for 4 koordinere gjennomferingen av en
Oslofjordaksjon.

Anbefalt vedtak

Styringsgruppen slutter seg til vurderingene i saksframlegget. For & gi styrket
kraft til denne uttalelsen ber saken utformes som en uttalelse, der avtroppende og
patroppende ordferere rundt Oslofjorden inviteres til 4 undertegne uttalelsen.

E-post: friskoslofjordiahi.no www.friskoslofjord.no
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Innspill til Helhetlig plan for Oslofjorden 10.09.2019
- KUNNSKAPSGRUNNLAG

Utarbeidet av partnere i prosjektet

Hva saken gjelder

I siste mate i styringsgruppen ble det bestemt at det skal sendes en uttalelse til arbeidet med
Helhetlig plan for Oslofjorden. Falgende dokument er utarbeidet av partnere i Frisk Oslofjord
til styringsmetet 17. september 2019.

Prosjektene Krafttak for kysttorsken og Frisk Oslofjord har blitt en kraftfull mobilisering i
kystsamfunnene langs Ytre Oslofjord og prosjektene er sektorovergripende pé tvers av
forvaltningsnivéer. Faglige partnere i Frisk Oslofjord er sentrale forskningsmiljeene i Norge,
som Havforskningsinstituttet, NIVA, NGU og Kongsberggruppen med flere.

Miljedirektoratet utarbeider en «Helhetlig plan for Oslofjorden» og har invitert alle relevante
miljeer til 4 gi innspill til utforming av planarbeidet. Ferste steg i dette arbeidet er rapporten
Kunnskapsstatus Oslofjorden utarbeidet av Salt med betydelig bidrag fra NIVA og HI.

Frisk Oslofjord har som maél & lage gkologiske grunnkart for Faerder og Ytre Hvaler
nasjonalparker til bruk i beerekraftig forvaltning og innsats for & bedre og styrke det marine
miljoet og ekosystemene i Oslofjorden. Det ligger til prosjektet & peke pa egkologisk tilstand
og forhold som svekker det marine miljoet.

Kunnskapsgrunnlag

e  Forurensning — Utslipp over lang tid av store mengder neeringssalter, uorganiske og organiske
partikler og miljggifter med mer har bidratt til a forringe miljget

e  Habitatforringelse — Faren i forringelse av leveomrader mener vi er den st@rste trusselen mot
biologisk mangfold og rike hav.

e  Klimaendringer —Klima pavirker alle plan og alle prosesser, men hvordan kiima pavirker er i stor
grad ukjent. Klima har likevel noen dokumenterte konsekvenser vi her vil peke pa.

Habitatforringelse — kampen om plass

e  Arealeri kystsonen er en brytningsplass mellom ulike sektorer og forvaltningsverktay.

e  Arealerikystsonen er en brytningsplass mellom ulik natur og bruk av natur (f.eks. arealer til
fiskeri).

Oslofjorden er omkranset av Norges storste befolkning og vi mennesker trenger plass til vare
aktiviteter og vi tar selv ogsé plass. Habitatforringelse i kystsonen er visuelt tydelig der vi
bandlegger arealer til industri, boligformal eller annet, der natur legges under betong.
Habitatforringelse under vann er mindre synlig, men skjer like fullt i stort omfang. Det viser
mange miljeundersgkelser og overvakingsprogram. Artsmangfold er redusert, nedre
voksegrense for arter er redusert, oksygen i bunnvann er redusert. Mange tiltak er satt inn og
utslipp av n@ringssalter og miljagifter er betydelig redusert, det viser overvakingsprogram i
Oslofjorden. Men forbedring av edelagte leveomrader i havet skjer meget langsomt, det viser
nasjonale og internasjonale studier. Samtidig er det fortsatt negativ pavirkning pa det marine
miljoet.
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Arealbruk pé land stor pavirkning pa kystvannet og Oslofjorden mottar avrenning fra hele
Dstlandet (se kart). Det har stor pavirkning pa vannkvaliteten og er en viktig &rsak til
forringelse av milje og tap av leveomrader.

I tillegg til & motta utslipp, har fjorden ogsé veaert utsatt for et sterkt fiskepress gjennom
yrkesfiske og fritidsfiske. Havbunnen har g]ennom lang tid vert utsatt for traling som har satt

- e sine tydelige spor. Effekten pa gkosystemniva er
usikker, da det er mange faktorer som spiller
sammen.

Styrking av kysttorsken er ogsa et spersmal om
sikring av leveomréder. Torsken bruker ulike
steder og typer av leveomréader 1 ulike deler av
sitt livslep: oppvekstomrader for yngel, spill- og
gyteplasser, giemmeplasser og jaktmarker. Alle
habitater mé veere friske, i rimelig naerhet til
hverandre, for & oppnd suksess. Parallelt med at
det ikke er tilstrekkelig & verne dpningen i
skogen hvor tiurleiken utspiller seg, men
apningen i skogen sammen med skogen ma
vernes for & styrke bestanden av tiur.

Naturtyper, biologisk mangfold, er en nasjonal
malsetning i det dette sikrer rikt mangfold og rik
produksjon lokalt. Frisk Oslofjord ser derfor
styrking og sikring av marin natur — arealer —

Kart over nedbersfelt som drenerer til som €n av det. de viktigste saker.
Oslofjorden. Kilde: Regine, NVE-Atlas Arealforvaltning er et viktig verktoy.
Klimaendringer

Klima pavirker alle plan og alle prosesser, og det kan vare vanskelig a skille mellom arsak og
respons og tallfeste i hvor stor grad det er klima som pévirker og forarsaker en endring.
Overvakingsdata viser klimatiske endring med varmere vann. Det har fort til en endring i
okosystemene. Kaldtvannsarter som sukkertare og torsk har fatt darligere levevilkar. Varmere
vann gir ogsa gkt veksthastighet til flere mer varmekjare arter, som trddformede grennalger.
Endrede livsbetingelser pd mange plan endrer den totale artssammensetning pé bunn og i
havrommet og til sammen er det sannsynlig at dette har svekket torskens leveomréader og
n&ringsgrunnlag. Klimaendringer — selv om sma —
kommer pa toppen av tilfarsel av andre faktorer som
naringsstoffer fra landbruk, industri og forringelse
av leveomréder.

Hvordan kiimaendringer og forurensning pavirker kystmiljeet |

= r Temperaturen
Kimaendn varmera Iufta stiger
Viora wire. . B

Mer og kraftigere nedber forsterker avrenningen fra

landomradene.

En analyse av klima- og overvékingsdata i

forbindelse med sukkertarededen pa Skagerrak-

kysten (SFT-rapport TA-2279/2007) viste at antall

flomepisoder gkte fra 1990 og utover, antall
L episoder med frysing-tining av jorda gjennom

.uﬂ«”ﬂmﬁ”ﬁﬂu"‘rﬁ“w vinteren gkte betydelig, samt nedber som regn i

. —— vinterhalvéret. Alle tre faktorer medforte okt
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transport av jord, avfallsstoffer, n@ringssalter, mm. fra land til kystvannet. Grumsete vann
sammen med temperaturekning ble framhold som mest sannsynlig forklaring pa den kraftige
tilbakegangen i sukkertare langs kysten av Skagerrak.

Menneskelig pavirkning — mer enn _forurensende utslipp

Menneskelig aktivitet pavirker badde leveomrader og bestander pa ner alle plan. Det er viktig i
en helhetlig plan for Oslofjorden & vurdere alle pavirkninger pa det marine miljoet i
Oslofjorden, hvor menneskelig aktivitet pavirker direkte og indirekte.

Overvékingsprogrammet for indre Oslofjord viste med tydelighet klar forbedring i
vannkvaliteten i Oslofjorden med innfering av renseanlegg kommunale og industrielle
utslipp. Kystovervakingsprogrammets malinger viste at vannkvaliteten i vart kystvann ble
bedre med reduksjon i kontinentale utslipp — altsé reduksjon i langtransporterte tilfersler. Men
samtidig som tilfarsler med havstremmen ble mindre, fikk lokale tilfarsler relativt storre
betydning for lokal vannkvalitet. Selv om mange punktutslipp er renset er det fortsatt
aktiviteter som forarsaker uensket utslipp.

Diffus avrenning og avrenning via elver er et stort problem, spesielt i lys av klimatiske
endringer som har medfert hyppigere episoder av styrt regn og flom. Samtidig har vi laget
stadig flere lukkede flater enten med betong eller med asfalt, som hindrer vann & drenere ned 1
bakken. Det gker avrenning og utvasking av partikler til havet og sammen med jordavrenning
medforer det grumsete vann og tilslamming av bunnmiljget. I en helhetlig plan ser vi det som
viktig redegjore for alle tilforsler med sikte pa kostnadseffektive tiltak.

Oslofjorden er Norges mest urbane og folketette kystlinje. Befolkningsekning og fortetning
forventes med de konsekvenser det har for utslipp og overflatevann. Fylkene rundt
Oslofjorden har landets storste landbruksarealer og vann fra «hele» @stlandet drenerer som
nevnt, ut i Oslofjorden. De store elvene er Glomma, Drammenselva, Numedalslagen,
Skienselva.

Rapporten Fra land til hav: Endringer i Skagerrak de siste 30 ar (NIVA, HI, UiA, CCR),
NIV A-rapport 7311/2018, gir felgende oppsummering av data fra overvakingsprogram:
Elver

« @kr vannfaring
= Mer organisk materiaie fra land

Vannmasser mm“
Hordbunn * Varmere og ferskere vann dhow
« Tare vokser -grunners === * Merponider —-mgrige ————————————————
« Enioving bt v (flere vane?

grenne, faerre rade og brune) 5 Mindre nee s uIEer
R i K

N"/l'_, Rapport 7311/2018
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Fiskeressursene

En drivende kraft bak prosjektene Krafttak for kysttorsken og Frisk Oslofjord er gnsket 4 f&
tilbake rike fiskeressurser. Dagens kunnskapsgrunnlag tilsier at svikten i fiskeressursene
skyldes en kombinasjon av i det minste tre hovedfaktorer:

1. Negativ miljepavirkning. Et hovedproblem gjennom mange tiar har vert en negativ
miljopédvirkning, seerlig gjennom tilforsler av naeringssalter og jordpartikler fra kommunal
kloakk og landbruk. Mange kilder viser gkning siste ti-ar. Kilder til avrenning er i stor grad
lokale, men ogsé langtransport helt fra Ostersjoen. Bade algevekst og jordpartikler gir svekket
lystilgang i vannmassene og tilslamming av havbunnen. Viktige leveomrader for torsken og
flere andre fiskeslag er svekket, for eksempel tareskogene og alegrasengene. Fjordens
produksjonsevne er dermed svekket.

2. Forringelsen av miljeet har gjort flere fiskeslag mer sérbare for hoy beskatning.
Oslofjorden er omkranset av Norges storste befolkning. Fjorden har i lang tid vaert utsatt for et
sterkt fiskepress gjennom yrkesfiske og fritidsfiske. En kombinasjon av svekket miljetilstand
og produksjonsevne pa den ene siden, og et for hayt fiskepress er en forklaringen pa den
kraftige tilbakegangen vi har sett i fiskeressursene.

3. Klimatiske endringer med varmere vann har fort til en endring i ekosystemene som blant
annet kan svekke torskens naringsgrunnlag. Hesten 2018 ble det nesten ikke funnet
ettaringer. En forklaring kan vere at klimaendringer (varmere vann, mer avrenning) har fort
til en miss-match mellom mattilgang i havet og yngelens matbehov. Nye undersokelse folger
opp dette. Klimaendringer kommer pé toppen av tilforsel av neringsstoffer fra landbruk,
industri, bruk av fossilt brensel og forringelse av leveomrader.

Klimaendringer gjor avbetende tiltak spesielt viktig og det er viktig 4 ha en helhetlig
tilnerming der land- og sjeomréder sees i sammenheng.

Samtidig ensker vi & peke pa betydningen av méleserier og parametere som males.

e Maleserier — langtidsovervaking — er viktig for @ spore og forsta endringer i miljgkvalitet og ma
opprettholdes. Tiltak skal kanskje evalueres om 10 ar.

o Maleparametere og malefrekvens er viktig, spesielt med et ustadig klima hvor vaeret skifter fort.
Maleregimet/metodikken ma kunne fange opp dette. 90% av partikkeltransporten gar ut med
flomvannet (malinger i Numedalsldgen). En nedbgrsflom varer kanskje bare noen dager og det er
ikke sikkert dette fanges opp av et manedlig prgvetakingsprogram. Tilsvarende for plankton-
oppblomstringer i kystvann.
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