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Dato: 15.09.20

MOTEINNKALLING - STYRINGSMUTE NR. 3- 2020

Styringsgruppen:
Roar Jonstang, Mona Vauger, Anne Beathe Kristiansen Tvinnerheim, Anne Lise Nilsson,
Gunnstein Bakke, Egil Postmyr, Bjern Jalving, Kjetil Andersen, Thorbjern Halvorsen

Sekretariat:
Bjern Strandli, Fritjof Moy, Even Moland, Monika Olsen, Atle Haga, Lars Wilhelm Solheim

Geir Endregard deltar fra INSIPRIA, Anne Sjomeling deltar fra Feerder nasjonalpark
Prosjektleder ved Havforskningsinstituttet representerer det gvrige fagnettverket i styringsmeotene.

Dag:
06.10.20

Sted:
INSPIRIA, Sarpsborg

Tid:
10-1530

SAKER

Krafttak for kysttorsken

Sak 1 Godkjenning av innkalling og dagsorden. Protokoll fra forrige mete (vedlegg) BS
Sak 2 Utkast til sluttrapport (vedlegg) HI

Sak 3 Rapport ang. oppfelgingpunkter fra forrige mete (vedlegg) HI

Sak 4 Status gkonomi, rapport (vedlegg) HI

Sak § Status framdrift, rapport (vedlegg) HI

Sak 6 Avslutningskonferanse (vedlegg) BS m.fl.

Sak 7 Eventuelt

Frisk Oslofjord

Sak 1 Godkjenning av innkalling og dagsorden. Protokoll fra forrige mete (vedlegg) BS
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Sak 2 Rapport ang. oppfelgingpunkter fra forrige mete (vedlegg) HI

Sak 3 Status ekonomi, rapport (vedlegg) HI

Sak 4 Status framdrift, rapport (vedlegg) HI

Sak 5 Besgk fra Klima- og miljeministeren pa4 Verdens Ende, juni, (vedlegg) BS
Sak 6 Frisk Oslofjord 2

- Diverse brev og meter om «Frisk Oslofjord 2» (vedlegg) BS

- Prosjektseknad og veien videre (vedlegg) HI, INSPIRIA, KM

- Miljedirektoratets kartlegging 2020, koordinering (vedlegg) HI, INSPIRIA,
KM

- Tokt Indre Oslofjord i oktober (muntlig) KM

Sak 7 Hostseminaret 2020 (vedlegg) BS mfl.

Sak 8 Eventuelt
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09.06.20

PROTOKOLL - STYRINGSMOTE NR. 2, 09.06.20

Sted: Holmen vatmarkssenter, Tonsberg

Tilstede:

Styringsgruppen:

Roar Jonstang (leder), Mona Vauger (nestleder), Anna Beathe Tvinnerheim, Anne Lise Nilsson,

Egil Postmyr, Bjern Jalving, Kjetil Andersen

Sekretariat:
Bjorn Strandli, Monika Olsen, Atle Haga, Lars W. Solheim, Frithjof Moy

For gvrig deltok Geir Endregard fra Inspiria, Ida Marie Evensen fra Miljedirektoratet, Therese
Mathisen og Arne Hestnes fra Kongsberg Maritime og Werner Olsen, tidligere miljedirektor i
Vestfold.

Havforskningsinstituttet representerte det avrige fagnettverket.

Sak1 Godkjenning av innkalling og dagsorden, protokoll
Vedtak:

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

Sak 2 Rapport om oppfelgingspunktene fra forrige mete
Vedtak:

Rapporten ble tatt til etterretning, med folgende tillegg:

Vurdering av tilstand i fjorden avhenger av hvilke kriterier som blir lagt til grunn. Tilstanden i
fiskeressursene blir ikke brukt som kriterium i vanndirektivet. Ved & legge inn fisk som kriterium
blir den gkologiske tilstanden svaert mye darligere enn det dagens «vanndirektivkart» viser.

Styringsgruppen er svart tilfreds med at resultatene fra Frisk Oslofjord blir brukt ved andre
kartlegginger i Oslofjorden og eller i marine grunnkart langs norskekysten.

Sak 3 Status skonomi, rapport

Vedtak:

Rapporten ble tatt til etterretning. Styringsgruppen er tilfreds med at underskudd nd blir rettet opp
og ser fram til at skonomien har kommet i balanse til neste mate i styringsgruppen.

Sak 4 Status framdrift
Vedtak:
Rapport om framdrift fra partnerskapet ble tatt til etterretning, med folgende tillegg:
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e Det tas til etterretning at undervisningsopplegget er noe forsinket pga korona. Det gjenstar
ogsa noe forankring i kommunene (ungdomsskolen).

¢ Allmenheten er en viktig malgruppe ved siden av skoleverket.

e Styringsgruppen er tilfreds med at innsamlede data og grunnkartene tas i bruk i
undervisningen.

e Styringsgruppen gnsker & fa se eksempler pa ekologisk grunnkart i neste styringsmete.

o Det er viktig & vise aktiviteter fra feltarbeidet 1 2020 pa hastkonferansen.
Prosjekttilskudd er engangspenger. Det er viktig & fokus pd hvordan kontinuiteten i det
videre arbeid kan sikres med lopende driftsmidler, s@rlig undervisningsoppleggene.

Sak § Krav til marine gkologiske grunnkart

Vedtak:

Hoved testen pé et godt prosjektresultat vil veere at sluttproduktet dekker behovene hos
forvaltningen. Styringsgruppen understreker viktigheten av at prosjektledelsen folger de foringene
som er trukket opp fra forvaltningen.

Kartene ma vere slik at de kan brukes av ulike brukere med ulikt kunnskapsnivé. For 4 fa til dette
ber prosjektet vurdere & gjore en enkel undersokelse blant brukere med ulikt kunnskapsnivé. En slik
tilrettelegging er viktig for at kartene kan bli forstatt og dermed vere et korrekt og relevant
grunnlag for diskusjoner og beslutninger. Gjennom en slik pedagogisk tilrettelegging kan Frisk
Oslofjord gi verdifullt nasjonalt bidrag til videre framstilling av ekologiske grunnkart. Pedagogisk
tilrettelegging er mangelvare i en rekke databaser i dag.

Kartene ma vise ulike grader av miljepavirkninger og hva som ma til for & bedre miljotilstanden.

Nye aktiviteter og neringer vil dukke opp og vi kjenner ikke framtiden. Viktig at ekologiske
grunnkart er egnet til & vise konsekvenser av framtidige tiltak/neringer som kan pavirke miljoet.

Det er viktig at dataene fra prosjektet kan koples opp mot andre databaser, bl.a. «vann nett —
systemet».

Sak 6 Frisk Oslofjord 2 — nytt prosjektforslag

Vedtak:

Styringsgruppen slutter seg til hovedtrekkene i forslag om Frisk Oslofjord. Styringsgruppen ber om
at fylkesmennene og fylkeskommunene rundt fjorden forankrer saken. Det settes ned en
arbeidsgruppe med HI, Inspira, Kongsberggruppen, Roar Jonstang og Bjern Strandli for raskt (s&
mye som mulig far sommeren) a gjore ferdig prosjektdokumentet, ogsa med budsjett, organisering
og framdrift. Det er viktig & drefte muligheter for et «Frisk Oslofjord 2» med relevante
bankstiftelser.

Det er viktig at det endelige prosjektdokumentet kommuniserer hensikten med Frisk Oslofjord 2 pa
en god mate og hvorfor det er onskelig & gjore kartlegginger i Indre Oslofjord og sydover mot
Jomfruland.

Det er viktig & formidle til KLLD at et eventuelt infosenter for Oslofjorden (foreslatt i Helhetlig plan
for Oslofjorden) langt pa vei er det samme som er foreslatt i Frisk Oslofjord 2, med en
Kunnskapsbank som utvides til 4 omfatte hele Oslofjorden, og i samarbeid med de marine
nasjonalparkene.

Frisk Oslofjord 2 vil vaere en «gavepakke» til KLD for konkretisering av oppfelging i Helhetlig
plan for Oslofjorden.
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Frisk Oslofjord 2 ber komme i gang i 2021 slik at det blir en overlapp med pagéende Frisk
Oslofjord.

Havforskningsinstituttet ber pata seg 4 vare prosjekteier og ledelse av en styringsgruppe.

Resultatene fra Frisk Oslofjord og eventuelt Frisk Oslofjord 2 kan spres og tas i bruk ved alle
landets vitensentre.

Sak 7 Utslippsfrie kommuner, initiativ for a ta i bruk nye avlepsteknologi

Vedtak:

Styringsgruppen har merket seg at det finnes tilgjengelig effektiv teknologi som gir minimale
utslipp av neringssalter fra bolig til vare vassdrag og marine miljoer. Dersom dette ogsé kan
redusere forbruk av vann og energi, er dette viktige bonuser i en tid da energiforbruket ma ned og
vann kan bli en knapphetsfaktor i store deler av verden.

Styringsgruppen ber om at det sendes et brev til Klima- og miljedepartementet og eventuelt
Kommunal- og moderniseringsdepartementet, der vi ber om at det etableres et pilotprosjekt for
utslippsfrie boliger under Helhetlig plan for Oslofjorden. Et slikt prosjekt kan ha betydelig
overferingsverdi, og med stimulering til bruk av ny teknologi.

Sak 8 Krafttak for kysttorsken, veien fram mot sluttrapport

Vedtak:

Styringsgruppen ser fram til & gjennomga utkast til sluttrapport i septembermetet. Styringsgruppen
er tilfreds med at konferansen blir lagt til Oslo og den kan dpnes av klima- og miljoministeren. Det
ber lages en kortversjon av sluttrapporten som kan sendes til pressen i forkant av konferansen.

Konferansen mé «settes sammeny slik at den peker framover pa oppfelgingstiltakene.

Sluttkonferansen ber ha en sekvens der representanter fra ulike politiske partier kan legge fram sitt
syn pa oppfelgingen av rapporten.

Sak 9 Informasjonstiltak i gjenvaerende prosjektperiode, Frisk Oslofjord og krafttak
for kysttorsken.
Vedtak:

Styringsgruppen ber om at prosjektene har fokus p4 informasjon i gjenvarende prosjektperiode.
Malet med arbeidet méa veere:

e A motivere for de tiltakene som anbefales i prosjektene

e A berede grunn for et Frisk Oslofjord 2
Prosjektene bor gjennom sin informasjon tilstrebe en helhetlig kunnskapsformidling basert pa det
kunnskapsgrunnlaget som er frembrakt gjennom prosjektarbeidet.

Styringsgruppen slutter seg til de hovedelementene i kunnskapsgrunnlaget som er oppsummert i
saksframlegget.

Sak 10 Eventuelt
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Mgte nr.: 3-2020 28. sept. 2020
Saksframlegg — sak nr.: 2
OPPF@ALGINGSPUNKTER

Saksbehandler: Frithjof Moy, Carla Freitas, Tone Kroglund, Lene Christensen

Hva saken gjelder

Gjennomgang av oppfglgingspunkter fra sist mgte

Vurdering

1.

Ved beskrivelse av tilstand kan man ikke uten videre bruke kriteriene fra vanndirektivarbeidet, da
disse mangler tilstand i fiskeforekomster som kriterium. Vurdering av tilstand kan bli ganske
forskjellig med og uten «fisk» som kriterium. Tilstand i fiskeforekomster ma brukes som kriterium
i Frisk Oslofjord.

OPPF@LGING: Dette ma evalueres videre, da det ikke foreligger «normaltilstand» for fiskefauna

Styringsgruppen sveert tilfreds med at resultater fra Frisk Oslofjord vil bli brukt i andre
kartleggingsprosjekter langs kysten.
OPPF@LGING: Viderefgre god praksis

Styringsgruppen ser fram til at et budsjett i balanse blir lagt fram i neste styringsmegte.
OPPF@LGING: se sak 3

. Styringsgruppen haper pa at forsinkelser pga. korona kan rettes opp i Igpet av aret. Viktig at

forankringen i kommunene og ungdomsskoletrinnet na gis prioritet.
OPPF@LGING: Det viser seg ikke mulig grunnet stramme restriksjoner ogséd sommer og hgst 2020.
Prosjektet ferdigstilles varen 2021. Hgstseminar anbefales flyttet til varen (april) 2021.

Viktig @ ha fokus pa hvordan Igpende driftsmidler kan sikres til kunnskapsbanken, INSPIRIA bgr
legge fram en sak om dette til kommende styringsmgte.
OPPF@LGING: INSPIRIA ved Geir svarer muntlig pa mgtet

Hovedtesten pa et godt prosjektresultat og videre finansieringsmuligheter for lignende prosjekter
vil vaere at produktene er nyttige for forvaltningen.

OPPF@LGING: | samarbeid med piloten «Marine grunnkart i kystsonen» utnyttes tilbakemelding
fra landsdekkende brukergrupper.

Det er viktig at prosjektledelsen fglger de fgringene som er trukket opp fra forvaltningen i eget
notat til mgtet 9.6.20.
OPPF@LGING:

Kartene ma vise ulike grader av miljgpavirkninger og hva som ma til for & bedre miljgtilstanden.
OPPF@LGING: Dette ma evalueres videre. Det vurderes som viktigste at karten gir tilstrekkelig
grunnlagsinformasjon for god saksbehandling i rette fora.

Kartene ma vaere pedagogiske slik at innholdet blir forstatt av grupper med ulike kunnskapsniva,
slik at de kan vaere et korrekt og relevant grunnlag for diskusjoner og beslutninger.
OPPF@LGING: jfr oppfalging pkt 6 og 8
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10.De @kologiske grunnkartene ma vaere egnet til a vise konsekvenser av framtidige tiltak/nzeringer
som kan pavirke miljget.
OPPF@LGING: Dette gnske tas med i videre produktutvikling

11.Det er viktig at dataene fra prosjektet kan koples opp mot andre databaser, bl.a. «Vann nett ~
systemet».
OPPF@LGING: Det ligger til grunn for databaselgsning

12.HI ma delta i arbeidsgruppe for a utvikle Frisk Oslofjord 2, med kopling til Helhetlig plan for
Oslofjorden».
OPPF@LGING: HI deltar

13.HI bgr pata seg a veere prosjekteier og eventuelt ledelse av styringsgruppe i Frisk Oslofjord 2.
OPPF@LGING: Hi stiller seg til radighet

14.Viktig 3 prioritere informasjon i gjenveerende prosjektperiode og info ma sa langt mulig gis
helhetlig.
OPPF@LGING: Tas med i det videre arbeidet

Forslag til vedtak

Styringsgruppen tar redegjgrelsen til etterretning
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Megte nr.: 3-2020

Saksframlegg —sak nr.: 3
STATUS PKONOMI

Saksbehandler: Frithjof Moy, Petter Baardsen

Hva saken gjelder

@konomisk status i prosjektet ved 2 tertial.

18. sept. 2020

Budsjett for 2020 og kontrakter er justert i henhold til disponibel inntekt og bokfgrt egeninnsats.

Feil i regnskapet (etterslep fra 2018) og budsjett for 2020 er rettet opp.

Kart- Fylkes- Sum | Sum
verket | NGU HI NIVA KM Inspiria | mann utgifter |inntekter | Diff
Totalt innmeldt
finasieringsbehov 2000| 3700| 7100| 1500| 10800 4900 600 30600 27900 | -2700
Totalt innmeldt
egenfinansiering 900 | 3000 5000 8900 8900
Behov
eksternfinansiering 2000 | 2800 | 4100 1500 5800 4900 600 21700 19000 | -2700
Justert ekstern-
finansiert innsats -600 -20| -1193| * 216 -700 -50 -353 -2700 0
Total
eksternfinansiert 1400| 2780 | 2907 | 1716 5100 4850 247 19000
Sum regnskap 2018 503 167 670
Sum regnskap 2019 1200 | 2972 | 4018 743 5379 3350 147 17809
hvorav
Eksternfinansiert 2019 1200 | 1680 | 2295 743 3300 3350 147 12715
hvorav
Egenfinansiering 2019 1292| 1723 2079 5094
Avtalt tilskudd for
innsats i 2020 200| 1100 109 973 1800 1333 100 5615 0
Restbelgp
egeninnsats 0 0| 1277 0 2921 0 0
Sum totalbudsjett
eksternfinansiering 1400 | 2780 2907 | 1716 5100 4850 247 19000 19000 0
1-3) Ved oppstart i 2018 var behov for finansiering av 2,7 mill. kr over inntekter (ekstern + egen).
4) Aktivitet og finansieringsramme ble just etter arsregnskap i 2019. * Lab-analyser for kr 216’ er overfgrt fra Hi til NIVA-
aktivitet.
6) Regnskap for 2018 (finansiert av KLD-bevilgning)
7) Regnskap for 2019 hvorav regnskapsfgrt eksternfinansiert (8} og egenfinansiert (9)
10) Eksternfinansiert budsjett for 2020
12) Samlet eksternfinansiert budsjett for perioden (i balanse)
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Vurdering

Tabell viser regnskap og budsjett i balanse, ved at:

1) Regnskap for 2018, som var uteglemt i oversikt fra 1 tertial, er na tatt med (linje 6)
2) Arbeidsomfang er justert i henhold til total finansiering (linje 4)

Om ramme for tilskudd faktureres fullt ut i 2020, ma drift i 2021 finansieres over egeninnsats.

Forslag til vedtak

Styringsgruppen tar redegjgrelsen til etterretning
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Mgte nr.: 3-2020 28. september 2020
Saksframlegg — sak nr.: 4
STATUS FRAMDRIFT PA AKTIVITETENE

Saksbehandler: Frithjof Moy, Carla Freitas, Tone Kroglund, Lene Christensen

Hva saken gjelder

Status pa framdrift i Frisk Oslofjord er basert pa statusrapport fra hver partner til prosjektledelsen i
Frisk Oslofjord/ved HI, etter vedtatt mal for milepzelsrapportering hvert tertial.

Rapport fra hver partner er vedlagt etter et kort sammendrag.

Vurdering

Alle prosjektpartnere er preget av koronasituasjonen og det har oppstatt enkelte forsinkelser og
endringer i gjennomfg@ringen av prosjektet.

Dybdekart og bunnsedimentkart er ferdigstilt, mens biologiske leveranser til gkologiske grunnkart (HI
og NIVA), som bygger pa de to ferstnevnte produkter, er forsinket grunnet restriksjoner ifm.
smitteverntiltak (lab og endringer i andre prosjekt). Dette medfgrer at produksjon av gkologiske
grunnkart er flyttet til h@sten 2020 med ferdigstilling fgrste kvartal 2021.

Kunnskapsbanken utvikles kontinuerlig og rommer nd gode skoleaktiviteter, nyhetssaker og konkret
plan for utstilling. Opplaeringsopplegg for videregaende gjennomfgres i tilpasset versjon
hgstsemesteret 2020, mens skoleopplegg for ungdomsskole og oppleering pa vitensentrene er flyttet
til vdren 2021. Det har veert jobbet med programvareutvikling for spennende, interaktiv lzering og
visning av resultater.

Tempoplan for 2020-2021 er oppdatert for a reflektere endringer som fglge av koronasituasjonen.

Mgte med klima og miljgstatsrad Rotevatn ble gjennomfgrt pa Verdens Ende 25. juni 2020.
Frisk Oslofjord-partnere var repr. ved HIl, KM og Inspiria

Forslag til vedtak

Milepaelsrapportene tas til orientering. Den gir god innsikt i status og framdrift hos hver partner og
framdrift i produksjon av gkologiske grunnkart og kunnskapsbanken.
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Sammend rag Statusra pport

Prosjektet FRISK OSLOFIORD har et tre-delt mdl: i) lage marine gkologiske grunnkart i Feerder og Ytre
Hvaler nasjonalparker; ii) prgve ut ny kartleggings- og overvékingsteknologi; og iii) formidle kunnskap
om det marine miljget til forvaltning, befolkningen og seerlig til barn og unge.

Alle prosjektpartnere er preget av koronasituasjonen og det har oppstatt enkeite forsinkelser og
endringer i gijennomfgringen av prosjektet. Det er stort sett praktiske gjgremal som
prgveopparbeiding og gjennomgang med elever som har medfgrt forsinkelser. | det store og hele vil
rapporterte forsinkelser ha mindre innvirkning pa mange avtalte leveranser, takket veere smidighet,
god omstillingsevne og velvillighet fra alle partnere i Frisk Oslofjord.

Kartlegging med sikte pa gkologiske grunnkart ble utfgrt i 2019 og 2020 har fokus pa opparbeiding og
leveranser. Dybdekart og bunnsedimentkart for begge nasjonalparkene er ferdige og lagt ut pa nett
og tilgjengelige via Geonorge.

Opparbeiding av prgvematerialet pa Hl-lab ble forsinket grunnet restriksjoner ifm. Smitteverntiltak,
men er nd i hovedsak levert og klart for videre kartproduksjon. Ogsa NIVA har hatt forsinkelser
grunnet korona samt langstidssykmeldinger og produksjon av gkologiske grunnkart kan derfor fgrst
ferdigstilles desember 2020/fgrste kvartal 2021.

Kunnskapsbanken utvikles kontinuerlig og rommer na svaert gode skoleaktiviteter, nyheter
(https://friskoslofiord.no/aktuelt / ) og konkret plan for utstilling. Opplaering av laerere for
ungdomsskole planlagt varen 2020 ma utsettes til varen 2021. Opplaeringsopplegg for videregaende
er planlagt giennomfagrt hgstsemesteret 2020. Det har veert ngdvendig med tilpasninger og
alternative Igsninger grunnet korona-situasjonen. | sommer har det vaert jobbet med
programvareutvikling for mer spennende, interaktiv laering i felt og ved etterarbeid for skolene.

Tempoplan for 2020-2021 er oppdatert som fglge av endringene, med bl.a. forslag om utsetting av
seminar til vdren 2020.

Iz innsamling av data (kartiegging}, a: analyser, - leveranse, m: arbaidsmeter, u: utwikling, x: iverksetting, handling

2019 2020 2021
Ansvar 1 2 3 4 5 6 7 8 910 11 12/ 1 2 % 4 5 6 7 & 910 11 12/ 1 2 3 &4 5 § 7 8 9 10 11 12

Arb.pakke 1 @kologiske grunnkart HI
Oppg 1.1 dybdekart og landskap KV a4 4 3 F a &4 3 & @ a 3 ala a4 a a4 a
Oppg 1.2.1 Naturtyper pa dypt vann HI ' 3 a ala 3 a 3 3a a2 a a L
Oppg 1.2.2 Naturtyper pd midlere dypt vann  |[NGU P 0 a a2 & & a2 s|la 2 2 2
Qppg 1.2.3 Naturtyper pa grunt vann Niva P4 0 a4 a ala & @ 4 @ 3 a a a a a3 a|la a L
Oppg 1.2.1 Ny teknologl Hugin KM 1 4 2 a|la a & 2 a
Oppg 1.3.2 Ny teknelogi Eclume KM bl a & a & a aja a3 a 3 a
Oppg 1-3.3 My teknologl Drone NIVA 1 a 4 ala & 3 a a
Oppg 1.4 Yannmasser HI a & 4 4 3 2 2 3 a2 2 a2 L
Opog L5 Tilstand HI a3 3 4 & & a a b a_a L
Arb.pahke 2 Kunnskapsbank Inspiria
Oppg 2.1 Bankplatfarm, kunnskapsdeling HI mmmm®mmm®ommmmlm m mmmmmmmmmm|jm m om
Oppg 2.2 Pkologiske grunnkart HI X x x X x x x x x L
Oppg 2.3 Undervismngspakker Inspiria U u u u u & u u v uluw o uw u wu * = % x|x x & I:l
Oppg 2.4 Mobil utstilling, media, etc. Inspiria U U U YU U U YW u gy yuowu (TR T QT TN T TR T NN T RO TS T Y T W T T
Opog 2.5 Mattcted (frigaoslofjord.no Inspirta £ x|x & ¥ x ¥ 1 x % % % x x| x x
Arb.pakke 3 Administrasjon W
Oppg 1 Prosjektstyring i X X X K X X X X X X X XX X X X X X X X X X X X|x x x
Oppg 2 Bkonomistyring Hi X X X X[x X X X|x x =
Dopg 3 S5eminar HI X X X}
VEDLEGG:

1. Milepaelrapport Kongsberg Maritime

2.  Milepaelrapport NIVA

3.  Milepzelrapport NGU

4. Milepzlrapport Kartverket

5. Milepaelrapport Inspiria

6. Milepaelrapport HI



Statusrapport (milepaelrapport)

Institusjon: Kongsberg Maritime AS (KM) Dato: 17.08.2020

Statusoppdatering i forhold til vedtatte planer (hva er gjort)

Arkeologisk detaljkartlegging med kamera av vraket utenfor Vallg. Norsk Maritimt Museum
har basert pa funn og video gjort egne underspkelser med dykkere. Det ble ogsa laget en
nyhetssak av NRK Vestfold om Frisk Oslofjords bidrag til marin arkeologisk kartlegging.
Fiskeridirektoratet har gjennomfgrt tokt for opprydding av forlatte teiner, blant annet i
Oslofjorden. Blant annet sonardata samlet inn i Frisk Oslofjord ble brukt for & lokalisere
teinene som ble plukket opp.

Ferdig oppsett for innsamling av bildedata fra stasjon pa Verdens Ende.

Kongsberg har i Igpet av sommeren gjennomfart et sommerprosjekt med ekstra innsats pa
programvareutvikling for Frisk Oslofjord. Dette er gjennomfg@ring av arbeid som var planiagt i
budsjettet for Kongsbergs innsats i Frisk Oslofjord. Fglgende arbeidsoppgaver er na
gjennomfgrt:

o Presentasjon til mobil utstilling som viser interaktivt lar besgkende se teknologien
brukt i Frisk Oslofjord, samt de beste eksemplene pa de funnene som er gjort

o Maskinlzaeringsalgoritme for automatisk klassifisering av sonardata fra Pulsar om
bord pa skolebaten NyVigra. Algoritmen gjgr automatisk utvalg av potensielle
kandidater til funn pd havbunnen som elevene kan klassifisere. Dette vil bade
forenkle arbeidet med sonardata, og forhapentligvis gjgre det mer interessant.
Algoritmen installeres pa NyVigra i lapet av hgsten for uttesting. Eleven kan bidra
med etterarbeid for a klassifisere automatiserte funn, bade for 3 rapportere
relevante funn, og for a viderelaere maskinlaeringsalgoritmen.

o Forenklet web-grensesnitt for tolkning av biomasse i havet til bruk for elevene som
besgker NyVigra. Ved & installere EK80-sonaren tidligere brukt for monitorering pa
Fulehuk om bord pa NyVigra og a logge data hver gang baten er pa tokt vil man
opparbeide seg statistiske data pa mengde biomasse i vannet. Dataene er
tilgjengelig for enkel analyse i Excel som kan gjennomfgres som etterarbeid av
elevene.

Presentasjon av prosjekt og funn for Klima- og Miljgminister pa Simrad Echo pa Verdens
Ende 25. juni.

Oppstart av maskinlaeringsprosjekt pd NTNU basert pa biomasse-data fra Frisk Oslofjord. Det
er ogsa utgitt en artikkel om funn fra Fulehuk/Frisk Oslofjord av NTNU
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Planlagte aktiviteter i 2020

e Leveranse av presentasjonslgsning for mobil utstilling

e Installasjon og uttesting pa NyVigra av maskinlaeringsalgoritme for automatisert klassifisering
av sonardata

e Installasjon av biomasse-sonar (EK80) pad NyVigra, og uttesting av visning og datainnsamling
av biomasse til elevstudier

e Miljgkartlegging Frisk Oslofjord 2.0

Uforutsette problemer, hindringer, forsinkelser, behov

Kort sammendrag av eventuelle resultater (maks 1 side)
- Leveranse pa oppdraget for arkeologisk kartlegging
- Vellykket link fra sonardata til opprydding av gjenglemt teine (figur)
- Forbedret leveranse til skole
- Innsalg for Frisk Oslofjord 2.0

2020/08/14 07:10:22PM Frisk Oslofjord

Fra bildeinnsamlingsstasjon pa Verdens Ende



Statusrapport (milepaelrapport)

Institusjon: INSPIRIA Dato: 17/8-2020

Her fglger statusrapport for Kunnskapsbanken samt Nettsidene for prosjektet (ekstra oppdrag)

Statusoppdatering i forhold til vedtatte planer (hva er gjort)

Arbeidet med Kunnskapsbanken er fortsatt noe preget av Koronasituasjonen. Det som rammes er
praktisk gjennomfgring med elever. | perioden skulle vi ha startet test av u-skole opplegget, men det
har av naturlige grunner ikke veert mulig.

Undervisning u-skoler

Norske ungdomsskoler er na i gul-situasjon. Det betyr at det er en lang rekke ekstratiltak, men
elevene gar pa skolene. For oss betyr det at vi kan ta ut definerte kohorter til ekskursjon, sa fremt de
far lov & kjgre buss. Vi klarer smittevern pa utstyret de bruker ogsa sa fremt de er en og samme
kohort.

Planen er a levere disse leveransene na i hgst, s mye som mulig. Det er dialog nd med Fredrikstad
kommune om leveranse til alle elevere i 8-trinn, covid-19 tilpasset.

Undervisning vgs
Dette arbeidet gar som planlagt. Invitasjon til hgstens ekskursjon gar ut i siste halvdel av august, et
tokt per skole i bade Vestfold og @stfold.

Materiell til skolene etableres pa nettsidene i september og toktene skjer senere i hgst.

Kongsberg Maritime vil oppgradere Igsningen for pulsaren pa baten og mye av opplegget er
oppgradert, justert og videreutviklet basert pa fgrste ars leveransen. Malsetning er & gj@re dette
permanent ogsa etter prosjektets avslutning.

Mobil utstilling
Denne er snart ferdig og vil muligens kunne vises frem pa styringsgruppemgte i september i fgrste
versjon.

Nar den er ferdig testet lages «turneplan» for denne.

Aktivitetskit

Er under planlegging, ansvarlig er besgkssentrene, kobles mot det som lages i mobil utstilling, og
times mot dens ferdigstilling. Dette er dog satt litt pa vent grunnet Ciovid-19, da vi ma tenke litt nytt.
Det 3 ta pa for mye er ikke gunstig.
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Nettsidene (eget utvidet oppdrag)
Det tas en ny runde med artikler og oppdateringer na den kommende maneden. Regner med gode
artikler og stoff fra partnerne nar vi na kommer i avslutningsfasen.

Planlagte aktiviteter i kommende periode
Det avholdes nytt prosjektmgte i Kunnskapsbanken i september (mgtet i mai/juni utsatt grunnet
Covid-19)

Undervisning u-skoler
Gjennomfgres, sannsynligvis med mange leveranser.

Undervisning vgs
Implementering av FoU data i tilbudet og leveranser gjennomfgres.

Mobil utstilling
Ferdigstilles og sendes pa turne

Aktivitetskit
Falger i kjplvannet av mobil utstilling, men ma tilpasses Covid-19 krav.

Nettsidene (eget utvidet oppdrag)
Nye artikler skal lages og innhold til skole og forskningssidene etableres.

Eventuelle endringer i planer
Litt utsatt aktivitetskit grunnet Covid-19.

Uforutsette problemer, hindringer, forsinkelser, behov
Litt utsatt u-skole leveranse grunnet koronasituasjonen, men kommer i h@st.

Kort sammendrag av eventuelle resultater (maks 1 side)
Vil etter hvert komme pa nettsidene. Elev/leerer-tilbakemeldinger kommer senere i hgst

(Tekst, bilder, video, nyheter som kan legges ut pa hjemmesiden)
Egen prosess med nettsidene.
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Statusrapport (milepaelrapport)

Institusjon: Dato:
Norges geologiske underspkelse 17. august 2020

Statusoppdatering i forhold til vedtatte planer (hva er gjort)

De tre bunnsedimentkartene vi har produsert innenfor de to nasjonalparkene i malestokk 1: 25 000
er lagt ut pa nett. Et kart er produsert over omradene rundt Bolarne (nordlige del av Faerder
nasjonalpark), et kart over omradene utenfor Faerder (Feerder nasjonalpark) og et kart er utarbeidet
over deler av Ytre Hvaler nasjonalpark inkludert Hvalerrenna.

Planlagte aktiviteter i kommende periode

Bunnsedimentkartene for de tre omradene vil bli produsert som pdf-filer og tilgjengelig for
prosjektet og offentligheten.

Eventuelle endringer i planer

Arbeid gar etter planen

Uforutsette problemer, hindringer, forsinkelser, behov

Ingen uforutsett problemer

Kort sammendrag av eventuelle resultater (maks 1 side)

(Tekst, bilder, video, nyheter som kan legges ut pa hjemmesiden)

Det er innsamlet et stort antall videoer og grabbprgver som er tilgjengelig for prosjektet.



Statusrapport (milepaelrapport)

Institusjon: Dato:
Kartverket sjgdivisjonen 14.sept 2020

Statusoppdatering i forhold til vedtatte planer (hva er gjort)

Samtlige datasett som inngar i prosjektomradet er ferdigprosessert.

50 grid er tilgjengelig som WCS tjeneste via Geonorge. Data kan her vises og lasts ned i et vanlig GIS.
https://wcs.geonorge.no/skwmsl/wcs.dtm2?request=getcapabilities&service=wcs

P& grunn av tekniske utfordringer de dybdedata.no fremdeles ikke oppdatert med dybdedata i
Faerder

Planlagte aktiviteter i kommende periode
Ingen

Eventuelle endringer i planer
Ingen

Uforutsette problemer, hindringer, forsinkelser, behov

Vi har noen tekniske problemer med opplasting av data til dybdedata.no, men data er
tilgjengelig giennom Geonorge

Kort sammendrag av eventuelle resultater (maks 1 side)

(Tekst, bilder, video, nyheter som kan legges ut pa hjemmesiden)



Statusrapport (milepaelrapport)

Institusjon: NIVA Dato: 150920

Statusoppdatering i forhold til vedtatte planer (hva er gjort)

Arbeidet er sa langt iht. plan, men det kan komme en forsinkelse som innebaerer en endring av plan,
se nedenfor.

Planlagte aktiviteter i kommende periode

Produksjon av gkologiske grunnkart, tilstandsvurderinger og infomateriell til

nasjonalparkene/ Inspiria. Arbeidet starter for fullt s& snart feltsesongen er pa hell.

Vi gnsker ogsa a lodde interessen for a lage en liten informasjonsvideo om arbeidet som er gjort, evt.
i samarbeid med gvrige partnere.

Eventuelle endringer i planer

Vi har en kapasitetsutfordring grunnet en langtidssykemelding og ma evt. utsette endelig levering til
1. kvartal 2021

Uforutsette problemer, hindringer, forsinkelser, behov
Langtidssykemelding pavirker var kapasitet.
Behov for en ‘mal’ for grunnkartenes format.

Kort sasmmendrag av eventuelle resultater (maks 1 side)
Ingenting nytt 3 melde.

(Tekst, bilder, video, nyheter som kan legges ut pa hjemmesiden)
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Statusrapport (milepaelrapport)

Institusjon: HI Dato: 14.09.2020

10

Statusoppdatering i forhold til vedtatte planer (hva er gjort)
Arbeidspakke 1, gkologiske grunnkart:

Status for opparbeiding av prgver (Video og bunnprgver fra toktet):

e Videofilm analysert pa Hi sin videolab i Bergen (Mareano-lab). 197 videopunkter ferdig
e Bunngrabbprgver ferdig opparbeidet pa NIVAs benthoslab i Grimstad.
e Tralprgver opparbeidet ca 50% pa HI sin benthoslab i Tromsg (Mareano-lab).

Arbeidspakke 2: Formidling/skole:

e Rekkefglgen matte endres pga korona. Tjgme ungdomskole blir testgruppe pa Ferder 25.09

med 38 elever. Lene Christensen stiller fra H! for hjelp og uttesting. Planen er sa fa til noen
flere testklasser fgr midten av oktober, for sa a sette fullt kjgr fra varen.

e Pa Hvaler har Inspiria tiloudt seg a hjelpe med leveransen ettersom de ikke fa brukt sitt
opplegg pa baten. Her har det ogsa kommet pa alle skolene i Fredrikstad ettersom

kommunen der har bladd opp noen kroner. De er veldig klare og vil sende ut invitasjoner na.

o Mgte med klima og miljgstatsrad Rotevatn ble gjennomfgrt pd Verdens Ende 25. juni 2020.

Frisk Oslofjord-partnere var repr. ved HIl, KM og Inspiria

e Det er avholdt syv prosjektmgter med alle prosjektpartnere i perioden januar — august 2020.

Mgatereferatene sendes ut til alle prosjektpartnere, og legges i tillegg tilgjengelig pa felles
dropbox.

Mgte med klima og milj@statsrad Rotevatn

ble gjennomfgrt pa Verdens Ende 25. juni 2020. F.Moy presenterte «gkologiske grunnkart» og skisse

for «Frisk Oslofjord 2.0»

Planlagte aktiviteter i kommende periode
Ferdigstille prgveopparbeiding-

Framstilling av kart.

Eventuelle endringer i planer

Uforutsette problemer, hindringer, forsinkelser, behov

Kort sammendrag av eventuelle resultater (maks 1 side)
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Side lav 1

Dato: 14.09.20

Mote nr. 3- 2020
Saksframlegg — sak nr. 5
Klima- og miljeministeren pa Verdens Ende, juni 2020

Klima- og miljeminister Sveinung Rotevatn besekte Verdens Ende i juni for 4 f& en orientering om
status for Krafttak for kysttorsken og Frisk Oslofjord. Hensikten med besgket var & gi en
oppdatering om det kunnskapsgrunnlaget vi na sitter pa i prosjektene. Vi vurderte dette som viktig i
og med at Klima- og miljedepartementet i disse dager arbeider med sluttfaring av Helhetlig plan for
Oslofjorden. Videre var hensikten &:

e Informere om forslag til Frisk Oslofjord 11

e Vise fram Verdens Ende og besgkssenteret der som et svart egnet sted for et informasjonssenter for

Oslofjorden.

Programmet for dagen er vedlagt. Hele prosjektorganisasjonen var representert og Kongsberg
Maritime hadde lagt til rette for flotte orienteringer om bord i Simrad Echo.

Statsradden ga uttrykk for Oslofjorden blir en prioritert sak for Klima- og miljedepartementet og at
kunnskapsgrunnlaget fra vére prosjekter vil std sentralt i utformingen av tiltakene. Han hadde ogsa
et svaert positivt syn pa Krafttak for kysttorsken og Frisk Oslofjord og de lokale initiativene som er
tatt i disse prosjektene. Han kunne forelepig ikke svare direkte pé igangsetting av Frisk Oslofjord II
og plassering av Informasjonssenter for Oslofjorden.

Saken fikk god pressedekning i NRK og Tensbergs Blad.

Vi har fétt tilbakemelding fra partiet Venstre om at de senere har fulgt opp vare forslag til tiltak i
samtaler med statsraden.

E-post: [riskoslofjord@hi.no www.friskoslofjord.no
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DET MARINE MIU@ET OG HELHETLIG PLAN FOR OSLOFJORDEN
BEFARING MED KLIMA- OG MILU@MINISTEREN, VERDENS ENDE

Dag: 25.06.20
Tid: 1530-1715

Sted: Verdens Ende i Feerder kommune - Forskningsskipet Simrad Echo og Besgkssenter for Faerder
nasjonalpark

Deltakere:

Statsrdden med fglge, ordfarer i Feerder og leder av nasjonalparkstyret, Roar Jonstang, Bjgrn Strandli,
Frithjof Moy, Geir Endregard, Bjgrn Jalving og Therese Mathisen/Arne Hestnes, Lars W. Solheim, Bente
Moldvig, Anne Sjgmeeling

Presse

Mpteleder: Roar Jonstang

Program:
Om bord pa Simrad Echo (40 min.)

e Introduksjon Bjgrn Strandli
e Rullering mellom poster
o Baerekraftig forvaltning av hav og kystomrader for 3 stgtte overgangen til bld gkonomier,
Bjarn Jalving, Kongsberg maritime (pa broen - 10 min.)
o Hva er gkologisk grunnkart og hva kan det brukes til? Frithjof Moy, Havforskningsinstituttet
(pa bakdekk - 10 min.)
o Kartleggingsmetoder og funn, Arne Hestnes og Therese Mathisen (instrumentrom - 10 min)

| besgkssenteret for Feerder nasjonalpark (55 min.)

® Prosjektene Krafttak for kysttorsken og Frisk Oslofjord, hva er gjort og hva forteller de oss?
Bjgrn Strandli (15 min)
®  Frisk Oslofjord 2
o Havet er en ekstremt viktig ressurs for framtidige generasjoner. Men havet ma vaere friskt
og vi ma ha kunnskap for & utgve en klok forvaltning

= Viforesldr at Kunnskapsbanken og undervisningssystemet som er utviklet gjennom
Frisk Oslofjord nd «rulles ut» for hele Oslofjordregionen, som del av helhetlig plan
for Oslofjorden. Geir Endregard og Bente Moldvig (15 min)

E-post: friskoslofjord@hi.no www.friskoslofjord.no
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Side 2 av 2

= Det ma gjgres supplerende kartlegginger og beskrivelse av det marine miljget for a
gjere undervisningen stedstilpasset, sarlig i Indre Oslofjord og i de vestre delene av
Vestfold og Telemark. Frithjof Moy og Kongsberg Maritime (10 min)

e Hastighet og vannscooterbruk i pressende kystomrader. Anne Sjgmaeling (5 min)

e Oppsummerende kommentarer fra statsraden (10 min)

E-post: friskoslofjord@hi.no www.friskoslofjord.no
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Dato: 14.09.20

Mgte nr. 3 — 2020
Saksframlegg — sak nr. 6

Frisk Oslofjord 2 — status
Saksbehandler: Arne Johan Hestnes, Bjorn Strandli

Det er jobbet aktivt med planene for Frisk Oslofjord 2 de siste manedene. Prosjektbeskrivelsen er
utviklet og det er jobbet med forankring inn mot ulike nekkelmiljeer. Vedlagt ligger folgende
dokumentasjon:

Oppdatert prosjektbeskrivelse

Brev til klima- og miljeministeren

Brev til Asker og Kragere kommuner med invitasjon til samarbeid
Brev til Vestfold og Telemark fylkeskommune, fylkesordfarer
Invitasjon til «Miljetokt 2020 — Frisk Oslofjord 2» - 30.09.20

uhwNpE

Etter at miljotoktet har gatt av stabelen, vil det nd vaere aktuelt & invitere til dialog med
finansieringskildene.

E-post: friskoslofjord@hine www.friskoslofjord.no
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Frisk Oslofjord 2.0

To: Styret i Frisk Oslofjord

From: Kongsberg Maritime, Inspiria og Havforskningsinstituttet
KONGSBERG
Copy: <
Date: 14. september 2020 .
INspIria

Miljputfordringer i Oslofjorden

Oslofjorden er det havomradet som flest mennesker i Norge bor i neerheten av. Nesten
40 prosent av Norges befolkning bor innenfor tre kvarters kjoring fra Oslofjorden. Det
er den fjorden som har sterst ferje- og lastebattrafikk i hele Norge og er hjemstedfjorden
til hele 22 byer.

I de senere ar har det blitt mer og mer tydelig at fjorden star overfor en alvorlig
pkologisk krise. Vi ser en dramatisk nedgang i fiskeslag, seerlig kysttorsken, tang og tare
vokser mye grunnere enn tidligere, serfuglen der i hopetall, og plastavfall pa strendene
dominerer nyhetsbildet. Oslofjorden er pd mange mater et barometer for resten av
kysten.

Rundt Oslofjorden har vi institusjoner som daglig er ute og kartlegger hver for seg (UIO,
HI, Inspiria, Kongsberg, NIVA). Samarbeid mellom disse gir oss en sjelden mulighet til
a videreutvikle og forbedre metoder for samhandling. Forbedrede metoder for
kartlegging, formidling og forvaltning av slike havomrader kan ha gjennomslagskraft
langt utover Oslofjordomradet, og gir oss verktayene som er nedvendige for & komme i
forkant av utviklingen.

A utvide eksisterende ressursbruk for kartlegging kan virke overfladig, dette fordi det
allerede finnes informasjon som indikerer hvordan havet har det. En kan vise til
forskningsrapporter som tidlig advarte mot utviklingen i Oslofjorden, men historien
viser at man likevel ikke har fatt reguleringene pa plass i tide. Det Frisk Oslofjord har
vist oss, er at ndr man gjor kartlegging av havet til et undervisningsopplegg som
spesifikt er laget for & engasjere en storre del av befolkningen, oppnar man stor
oppmerksomhet rundt temaet. Uten denne bevisstgjoringen av befolkningen klarer man
ikke & gjennomfere nedvendige reguleringer pa bakgrunn av forskningen.

God undervisning baserer seg pa troverdige dokumentasjon fra forskning over lang tid,
kombinert med moderne heyteknologi som presser grensene, men ma forsterkes
gjennom egne opplevelser. Resultatet av at befolkningen forstar mekanismene som
styrer gkosystemet i havet er at det utvikles omsorg for havet. Innferingen av
dyptgripende reguleringer motes dermed med forstdelse og bifall, istedenfor avmakt og
sinne. P4 denne maten blir det mulig & innfere tiltak mot avrenning, fredningssoner for
hummer, totalforbud pa fiske av enkelte arter, og andre dyptgripende reguleringer som
gkosystemet trenger for & blomstre.
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I dette dokumentet beskrives prosjektforslaget «Frisk Oslofjord 2.0». Dette er ett prosjekt
som tar kartleggingsmetoder og undervisningsopplegg utviklet i prosjektet «Frisk
Oslofjord» (med hovedfokuset i Ytre Oslofjord), og bringer metodene og konseptene inn
til de store befolkningsgruppene i Indre Oslofjord. Mélet er & skape metoder og
teknologi som gir forstaelse og motivasjon for tiltak som reverserer negativ utvikling.
Dette gir grunnlag for en ekte frisk fjord for fremtiden.

Innholdsfortegnelse

1 Prosjekt Frisk Oslofjord 2.0.........comiiriiect s 3
1.1  Kunnskapsinnhenting, overvikning, informasjon og undervisning.................. 3
1.2 OMIAET ... 4
1.3 OrganiSering ......commmmmemsanammsssmuysss sy eres s pe s vissansmes 4
1.4 ProsjeKtpartnere........iimiiimiminnssssssssssssssssssssssssssssssnssssasssasssasssassssss 5
1.5 Fremdrift. ..o s 5
1.6  Konseptbeskrivelse av effektivisering ved hjelp av ny teknologi............cc.couc.... 5
1.7 ArbeidSpakKer ... e 6

2 Budsjett og fiNaNSIEriNg........ccocvmimuiiiiiiriii i 10

3 Vedlegg 1: Utkast til Tall og detaljer fra Inspiria.........cccccorvceicricrinnccicicrccnnincienniens 11
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1 PROSJEKT FRISK OSLOFJORD 2.0

I Indre Oslofjord har man lenge hatt utfordringer knyttet til utslipp og miljogifter skjult
i mudderet pa havbunnen. Flere prosjekter som f.eks. «Ren Oslofjord» gjer tiltak for &
rydde opp i gamle synder og a overvake omrader for & holde tilstremmingen av nye
gifter under kontroll.

Prosjektets visjon er & skape det engasjementet som en frisk fjord trenger, samt & utvikle
og demonstrere neste generasjons kartlegging og overvaknings metode slik at man kan
vaere i forkant med reguleringer og serge for at fjordene vére er friske og har en
befolkning som bryr seg om og tar vare pa fjorden sin.

Prosjektet gnsker a integrere seg inn i helhetlig plan for Oslofjorden og andre initiativer
gjennom & vare metode og kunnskapsgrunnlags leverander, samt a fremme resultater
fra andre prosjekter via skoleopplegget.

Prosjektets har to hovedmalsettinger.

1. Skape forstaelse og respekt for havet og viktigheten av & ta vare pa det hos
befolkning og beslutningstakere.

2. Utvikle metoder for overvdkning som er sa effektive at storre deler av havet
enn tidligere kan overvakes, og at klarer 4 komme 4 veere i forkant med
preventive tiltak for 4 ta vare pa havet istedenfor de reaktive tiltakene vi ser i
dag.

Deling og visning av data er sentralt i prosjektet, og vil demonstrere moderne og
effektive metoder for felles innsamling av data fra mange akterer og hvordan dette kan
deles med relevante akterer, herunder allmennhet og skoleinstitusjoner.

1.1 Kunnskapsinnhenting, overvikning, informasjon og undervisning

Dagens situasjon for sjgbunnskartlegging har utfordringer knyttet til effektivitet:

e Sensorer for effektiv kartlegging av sjo og sjebunn er hayteknologisk utstyr som
er kostbart & produsere og a kjepe. Fa aktarer har tilgang til alle typer relevante
sensorer

e Mengde kartlagt omrade er begrenset for den enkelte aktar

e Sjebunnskartlegging er en fagkompetanse som krever kunnskap og erfaring

e Nytteverdi av data er basert pa behandling og analyse av store datamengder.
Tiden det tar fra innsamling til tilgjengelige data er tradisjonelt lang

Prosjektet vil demonstrere hvordan man med ny teknologi kan reduseres ressursbehovet
som er listet over, metodene som utvikles i dette prosjektet vil ogsa veere med pa a
forbedre kartleggingsmetodene og utstyret som benyttes i MAREANO-programmet
langs hele Norskekysten.
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1.2 Omrader

Prosjektet har som mal & undersgke omrdder rundt Drebak etter miljogifter og erosjon
rundt Bliicher, helt inne ved Oslo (Utlopet av Akerselva og smagyene rundt
Nesoddtangen) samt utlopet av Drammenselven. Med det tilgjengelige utstyret i
prosjekt kan man ogsa paregne at mye av transportetappene blir godt kartlagt.

Figur 1 Omrider som foreslds kartlagt: Indre Oslofjord ved wtap av Akerselvon, Drabak (ved Bliicher) og utlopet av
Drammenselva

Pa spesial fartoyene som skal benyttes til
kartleggingen vil det veere flere
forskjellige sensorer montert. Man
kombinerer overflate og
undervannsfarkoster slik at man kan
kartlegge hele gkosystemet. Helt fra det
som skjer rett under havbunnen med
sedimentering og geologiske strukturer,
via havbunnen med levevilkar og
maritimt seppel, gjennom vannsgylen
hvor man  kartlegger arter og
miljeindikatorer og opp til overflaten der
vannkjemi, stremforhold og balgeform vil bli kartlagt.

For dette aktuelle omradet er det en del hovedtemaer i kartleggingen.

e Oversikt over sedimenteringsomrdder med tanke pa hvor giftig avfall kan legge
seg og utvikling av strem og avrenningsmodeller.

e Oversikt over partikler i vannet (turbiditet) med tanke pa lys og vekstvilkar for
tang og dlegress, noe som pavirker hele gkosystemet.

e Oversikt over maritimt avfall og skader etter fiske, transport eller industriell
aktivitet med tanke pa opprydding og bevisstgjering.

* Mengde, tilstand og forekomst av forskjellige arter

Vi vil ogsd ha med kulturminne elementer ettersom vi vet at dette er med pa & skape
tilknytning til historie og skape engasjement hos elever og avrig befolkning.

Pa undervisnings og neeringsfart@yene vil man redusere sensor pakken noe, det er seerlig
detaljgraden som man reduserer nar det ikke benyttes forskningsskip, men prosjektet
har som mal at alle sensorer som benyttes skal veare av vitenskapelig kvalitet og kunne
bidra til kartleggingen av fjorden.

1.3 Organisering

Prosjektet foresldr at hele styringsgruppen fra Frisk Oslofjord videreferes, og at
prosjektet organiseres pa samme madte. Havforskningsinstituttet vil sta for
prosjektansvaret mens de individuelle arbeidspakkene har egne ansvarlige. Prosjektet
legges opp slik at det i sterst mulig grad kan nyttiggjore seg av eksisterende nasjonale
kartleggingsprosjekter og tokt for a redusere kartleggingskostnaden.
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1.4 Prosjektpartnere

Kongsberg Maritime (KM)
Havforskningsinstituttet (HI)

e Norges Geologiske Undersgkelser (NGU)

e Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA)

e Vitensenteret Inspiria

e Universitetet i Oslo (UiO)

e Relevante Fylkeskommuner og Fylkesmenn (Viken, Oslo)

Relevante Kommuner
e Statens Kartverk

1.5 Fremdrift

Erfaring fra tidligere prosjekt viser at 3 ars varighet gir god effektivitet i
gjennomferingen, og lang nok ledetid til & serge for kvalitet i undervisningsopplegget.

2020 Finansiering og organisering og oppstart
2021 Undervisning, datainnsamling og metodeutvikling

2022 Undervisning, prosessering av data og eksport av prosjektkonklusjoner.

1.6 Konseptbeskrivelse av effektivisering ved hjelp av ny teknologi

1.6.1 Nye kartleggingsplattfornier

e Kartlagt omrade gkes ved & inkludere flest mulig fartoyer. Dette kan vare;

o Nyttefartoy

o Skolefartay

o Forskningsfartay

e Arealeffektiv kartlegging er i tillegg avhengig av velfungerende teknologi for
autonom, robotisert og fjernstyrt kartlegging.

o Autonome, fjernstyrte og robotiserte undervannsfarkoster er en
tilgjengelig og hey anerkjent teknologi for detaljert og -effektiv
sjgbunnskartlegging, og flere slike systemer vil veere nedvendig for okt
detaljeringsgrad og dekning.

o Autonome eller fjernstyrte overflatefarkoster er nyere teknologi som
krever uttesting og erfaring for 4 fa utnyttet til fulle for effektiv
kartlegging

e Stasjonzre bunninstallasjoner med IOT-teknologi for registrering av data gir
langtidsovervéking av spesielt utvalgte enkeltlokasjoner

1.6.2 Kartleggingssensorer

e Fartgyene i prosjektet md instrumenteres med relevante kartleggingssensorer.
Instrumentering kan inkludere avanserte hayteknologiske sensorer og/eller

enklere sensorer, og kan eksempelvis vere varianter av
o Multistrdle ekkolodd
o Sonarer
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o Optiske kameraer
o Miljgsensorer
o Nye typer sensorer

1.6.3 Felles lgsning for lagring, deling, visning og publisering

e Data fra alle involverte akterer samles i en felles skybasert lagringslesning hvor
tilgang til 4 levere data, hente ut data, bearbeide og publisere styres sentralt, og
gir alle akterer relevant tilgang til data for videre forskning, forvaltning og
informasjon.

e For 4 sikre kvalitet pa kartleggingsoperasjonene brukes fjernstyring og
automatiserte prosesser utarbeidet av fagpersonell.

e Maskinl®ring for automatisert tolkning og analyse av data vil vaere en effektiv
mate & hente ut resultater fra store datamengder til f.eks. forvaltningsakterer.

1.6.4 Formidling

Formidling til ungdom er et uttalt mal i prosjektet, og vitensenteret Inspiria har gjennom
Frisk Oslofjord demonstrert et konsept som kan skaleres til flere ungdoms- og
videregéende skoler. Konseptet inkluderer kartlegging fra skolebat, i tillegg til tilgang
til egne og andre skolers data som er samlet inn i prosjektet. Utviklede
undervisningsopplegg og visualiseringsplattformer vil bli overlevert til relevante besgks
og informasjonssenter langs Oslofjorden ved prosjektet slutt slik at en sterre del av
befolkningen kan fa glede av informasjonen.

1.7 Arbeidspakker

Innhold og mengde i arbeidspakkene som beskrevet under er skalerbart bade i timer for
giennomfering og utstyrsvalg.

1.7.1 WP1: Formidling i skoleverket

Konseptet inkluderer kartlegging fra skolebat, i tillegg til tilgang til egne og andre
skolers data som blir samlet inn i dette prosjektet og Frisk Oslofjord.

Arbeidspakken inkluderer:

e Ekstra instrumentering av en eller flere skolebater
o Felles skybasert lagringssystem for levering av data og 4 hente ut data med
semlose integrasjoner til offentlige instanser.

Ansvarlig: Inspiria. Data fra HI, NGU og KM. Operasjon og formidling av Inspiria og
nasjonalparksenter.

Inspiria har nasjonalt ansvar for kunnskapssenter i Norge og vil involvere vitensenter
og kunnskapsinstitusjoner i neerheten av de relevante toktomradene.
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1.7.2 WDP2: Bevegelie overvikning og analyse

Fartoy i nyttetrafikk instrumenteres med sensorer for sjokartlegging pa en mate som
sikrer pélitelig operasjon og datainnsamling til en felles database.

Arbeidspakken inkluderer:

e Instrumentering av nyttefartoy

e Bredbandsradio for kommunikasjon

e Kontroll for fjemstyring og kvalitetskontroll av datainnsamling

e Software og kartlesning for automatisert publisering av innsamlede data
Maskinlaring for gjenkjenning av utvalgte objekter

Ansvarlig: HI, NGU og KM
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1.7.3 WP3: Statisk overvidkning og analyse

Utvalgte lokasjoner instrumenteres for langtidsovervéking av relevante gkologiske
forhold. Arbeidspakken skal bidra med data til eksisterende vannkvalitets opplegg.

Arbeidspakken inkluderer:

e Instrumentering av bunnrammer med relevante sensorer og ngdvendig
infrastruktur (Strem/Nettverk)

Bredbandsradio for kommunikasjon

Kontroll for fjernstyring og kvalitetskontroll av datainnsamling
Software og kartlesning for automatisert publisering av innsamlede data
Maskinlering for gjenkjenning av utvalgte objekter

Ansvarlig: KM, HI og UiO. Hardware og software fra KM (2x K-Landers), analyse og
operasjon fra HI og UIO, kobling mot eksisterende prosjekter og vannpreveutstyr NIVA

1.7.4 WP4: Formidling til allmenheten

Forbedrede visualiseringsmetoder med fokus pa tilgjengelighet og enkelhet kan vil
kunne gi allmennheten forstaelse og engasjement for tilstanden i havet rundt oss.

Arbeidspakken inkluderer:

e Velgjennomtenkt visningsapplikasjon tilgjengelig pa ulike plattformer (PC,
mobil, etc.)
Ansvarlig: Inspiria. Data fra HI, NGU og KM. Operasjon og formidling av Inspiria og

nasjonalparksenter

1.7.5 WP5: Automatisering av kartlegging

Demonstrasjon og metodeutvikling av autonomi, robotikk og fjernstyrt operasjon for gkt
effektivitet og mengdekartlegging.

Arbeidspakken inkluderer:

Automatisert undervannsfarkost (AUV)

Autonom overflatefarkost (USV)

Instrumentering

Felles skybasert lagringssystem for levering av data, hente ut data,
Automatisert prosessering av data

Integrasjonslesninger til offentlige etater

Maskinlaring for gjenkjenning av utvalgte objekter

Relevant tilgang til data for videre forskning, forvaltning og informasjon

® ® o © © o o o

Ansvarlig: KM, HI og NGU. KM stiller hardware og software
HI og NGU samarbeider med prosesser for automatisk analyse
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Arbeidspakken inneholder mulighet for skalering. Det anbefalte utstyrsnivaet med AUV
og USV kan skaleres ned ved behov til feerre toktdager. Infrastruktur rundt fjernstyring
av operasjonen kan ogsa skaleres ned til midlertidige installasjoner istedenfor faste
infrastrukturbyggende tiltak.

Arbeidspakken skal levere hoyoppleselig data fra enkeltomrader i Indre Oslofjord for
a stotte opp under undervisningsopplegget. Dataene skal ha biologisk, geologisk,
arkeologisk og oseanografisk relevans.

1.7.6 WP6: Undersokelse av lokale avrenningstiltak

Det er igangsatt initiativer for & kartlegge effektene av lokal gravannsbehandling pa
turbiditeten i fjordomrader rundt elveutlop. Losningen benytter seg av automatiserte
turbiditetsstasjoner. Kartlegging rundt disse lokasjonene vil veere nyttig for & evaluere
effekten av avrenningstiltakene.

Arbeidspakken inkluderer

e Stasjonzre bunninstallasjoner med IOT-teknologi for registrering av data for
langtidsovervéking

Ansvarlig: Fylkesmannen med NIV A som faglig ansvarlig.
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2 BUDSJETT OG FINANSIERING

Arbeidspakke

Budsjett
mill. NOK

Kostnadselementer

WP 1 — Formidling skoleverket

6-8

Leie/Bruk av 1 eller 2 skolefartay
Elevtransport
Leererutdanning og veiledere
Skole sett Kjemi/Vannprave
Instrumentering av skolefartay
Data management

- Kart og visning

WP 2 — Crowdsourcing som
overvakningsplattform

Instrumentering av nyttefartay

- Kommunikasjon (MBR mottaker og basestasjon)

- Automatisert prosessering

- Fjernstyring av datainnsamling

- Maskinleering for gjenkjenning av utvalgte objekter
Data management
Kart og visning

WP 3 — Statisk monitorering og
Analyse

5-8

Varig utsetting av bunnrammer med relevante
sensorer
EK80, ME 70, ADCP, miljgsensorer
Bredbandsradio for kommunikasjon
Kontroll for fjernstyring og kvalitetskontroll av
datainnsamling
- Software og kartl@sning for automatisert publisering
av innsamlede data
- Maskinleering for gjenkjenning av utvalgte objekter
- Finansiering av Ph.d. stipendiater i UiOs regi.

WP 4 — Formidling allmenheten

0-2

Data management
Kart og visning

WP 5 - Automatisert kartlegging

8-10

Batstatte operasjon

- Operasjon av AUV

- Operasjon av USV

- Ekstra Instrumentering AUV,

- Data management

- Automatisert prosessering

- Maskinleerings algoritmer fra UiO, NGU og HI
Relevant tilgang til data for videre forskning,
forvaltning og informasjon

WP 6 — Lokale avrenningstiltak

Bunninstallasjon
Instrumentering
Kommunikasjon
Data management

Total

25-35

Hver av arbeidspakkene kan skaleres innenfor de
oppgitte verdiene.

Prosjektet legger opp til at finansiering bestdr av eksterne midler fra stiftelser og
departementer og egeninnsats fra alle prosjektdeltagerne. Prosjektadministrasjon
fordeles pé budsjettet til de individuelle arbeidspakkene. Havforskningsinstituttet
fungerer som bank for prosjektmidlene.

Page 10 of 12




3 VEDLEGG 1: UTKAST TIL TALL OG DETALJER FRA INSPIRIA
Prosjektet spisser opplegg for videregdende skoler og ikke u-skoler. Lager i hovedsak

opplegg for Oslofjorden, men med bidrag til andre hovedomrader i

Havforskningsinstituttets Coastal watch program.
Akershus, Buskerud + Oslo har ca. 100 videregdende skoler
Vestland fylke har 58 vgs.
Nordland fylke har 20 vgs.

Prinsipper

Sterkt koordinert opplegg via INSPIRIA men som nar skoler og befolkning i hele landet, med spesielt
fokus pa kartleggingsomrader for havforskningsinstituttet
Gjenbruke mye fra Frisk Oslofjord

Ekskursjon med bat forelgpig kun i Oslofjorden
Kraftig integrering i undervisning av FoU delen av prosjektet
Dekker bade marine fag samt digitalisering, teknologiforstaelse og programmering elementer i nye

leereplaner

Klar vinkling av kompetanse om marint miljg fremskaffet med ny teknologi koblet mot barekraft og
szerlig klima endringer
Kraftig profil som element i realfag integrering

Forslag til aktiviteter og kostnadsoverslag

Nr.

Merknad

Undervisning, 3
hoved
leveranser, alt
vgs.

Leveres via alle landets 12
vitensentre. Bruker data fra
hele prosjektet. Undervisning
til vgs. med skreddersydd
opplegg. Bygger pa pilot HI
tildeler Inspiria mai 2020.

100 skoler, tur med NS Ny Vigra
{30.000 NOK per tur inkludert
alt av forberedelser og stgtte)
leveranse med FoU data, for og
etterarbeid. Larerkursing etc.

Tilleggsprogram som supplerer
Havfunn, men som drives uten
fysisk battur. Forsterker bruken
av FoU data fra prosjektet og
ogsa koblet mot digital
forstaelse/innsikt. N3s digitalt
alle vgs. + digitale laererkurs

Aktivitet Kostnad per
ar (kNOK)

Havfunn. Undervisning 1100

Ekskursjon - Undervisning vgs. i 3000

Oslofjordomradet, bygd pa Frisk

Oslofjord leveransene.

Undervisning digitalt (uten 850

ekskursjon), Oslo, Vestlandet og

Nordland

Sum undervisning 4950

Formidling mot
allmenheten
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4 | Havfunn, 800 Aktiviteter og PR mot
befolkningseksponering allmenheten. Omfattende
eksponering. Alle 12
vitensentre. Bygger pa pilot HI
tildeler Inspiria mai 2020.

5 | Mobil Igsning pa turne 350 Sendes rundt til radhus,
biblioteker etc. for
eksponering, i alle tre supersite

omrader
6 | Drift av felles publikumsweb. 350 Brukes for hele prosjektet
Videreutvikling av Frisk Oslofjord
lgsning
7 | Eksonering via SoMe 300 Gode historier som spres viralt,

forsterker web og all
eksponering

8 | PR og media dekning 200 Arlig innsats for & sikre for
ekstra mediadekning

Sum formidling og eksponering 2 000

Sum undervisning og formidling 6 950

Investeringskostnad fgrste ar

8 | Mobil info Igsning a la Frisk 1500 3 stk, utviklingskost
Olsofjord
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Diskusjon
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KONGSBERG

WORLD CLASS — Th

Utkast til budsjett

Prosjektdeltager

Sparebankstiftelsen

Oslofjordfondet

Klima og Miljgdepartementet / Miljgdirektoratet

Tilknyttede fylker og kommuner
Tilknyttede fylkeskommuner

Egenfinansiering Fiskeridepartementet

Egenfinansiering KM *

Egenfinansiering HI *

Egenfinansiering Inspiria *

Egenfinansiering UiO *

Ramme (mill. NOK) Kommentar

10-15 - Knyttet tett til formidling og kunnskap

34 - Knyttes mot helhetlig plan for Oslofjorc
2-3

2-3

1 - Fartgy og personell

3 - Fartgy, sensorer, datalgsninger og pers
4-5 - Fartgy og personell

1 - Veiledere og studentopplegg

2 - Phd og veiledere

28-37

*Reell egeninnsats er vesentlig hgyere pa grunn av eksisterende i
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£ Bidragsytere Frisk Oslofjord (2019)

KONGSBERG

2 Finansiering og budsjett per partner per ir 2019

Prosjektet har fatt tilsagn om statte pé totalt 19 000 KNOK

e Sparebankstiftelsen DnB: 15 mill.
» Vestfold fylkeskommune: 1 mill.
o stfold fylkeskommune: 1 mill.
o

Klima- og Miljedepartementet/Miljedirektoratet: 670 i 2018 og 2 mill for hele perioden

Folgende partnere gar i tillegg inn med egenfinansiering:

e Havforskningsinstituttet 3 mill.
e Kongsberg Maritime 5 mill.
e NGU 0,9 mill.
* Kartverket 0,4 mill.
* Inspiria 1,2 mill.

WORLD CLASS — Through people, technology and dedication KONGSBERG PROPRIETARY - See Statement of Proprietary infarmation
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KONGSBERG

Bunninstallasjon

Instrumentering

Kommunikasjon

WORLD CLASS — Through people, technology and dedication

Semlgs dataoverfgring til NMDC og UiO Digilife

Arbeidspakke 6

Lokale avrenningstiltak og overvakning av disse

o008 +

KONGSBERG PROPRIETARY - See Statement of Proprietary information

;m



pedny

P Arbeidspakke 5 Kartlegging

KONGSBERG Automatisert Kartlegging

" Batstgtte for kartleggings operasjoner
" Operasjon av AUV

" Operasjon av USV

Ekstra Instrumentering AUV,

* Sgmlgs dataoverfgring til NMDC og UiO

Automatisert prosessering, automatisk klassifisering*
" Maskinlaerings algoritmer fra UiO, NGU og HI

Relevant tilgang til data for videre forskning, forvaltning og informasjon 8-10 MNO¥

WORLD CLASS — Through people, technology and dedication KONGSBERG PROPRIETARY - See Statement of Proprietary information
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% Arbeidspakke 4

KONGSBERG Formidling allmenheten

* Datainnsamling med tanke pa formidling
* Mobile undervisningsstasjoner
frisk B
] Zm.ﬂ.ﬁm.—nma om_o:o,a
* Kart og visning
* Artikler

MO o i pay
Vo AU, letray s IGER

Hvordan star det til under havoverflaten?

Livet under havoverflalen var hovedfokus da forskningsskipet Knstine Bannevie ble brukt

ul et ane dagers forskmngstokt i Oslafjorden r "
- 5
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% Arbeidspakke 3

KONGSBERG Statisk Monitorering og Analyse

Varig utsetting av bunnrammer med relevante sensorer
" EK80, ME 70, ADCP, miljgsensorer (Avrenning, PH, Temperatur)
Bredbandsradio/Kabel for kommunikasjon

Kontroll for fjernstyring og kvalitetskontroll av datainnsamling

Software og kartlgsning for automatisert publisering av innsamlede data
Maskinlaering for gjenkjenning av utvalgte objekter

Finansiering av Ph.d. stipendiater i UiOs regi

* Innsamling til NIVA, Digilife (UiO) og NMDC

®" Arbeidsdata for skoleverket 5-8 MNOK

WORLD CLASS — Through people, technology and dedication KONGSBERG PROPRIETARY - See Statement of Proprietary information



% Arbeidspakke 2

KONGSBERG Crowdsourcing som overvakningsplattform

Instrumentering av nyttefartgy
Kommunikasjon (MBR mottaker og basestasjon)
Automatisert prosessering

Fjernstyring av datainnsamling direkte til NMDC og Digilife (UiO)

Maskinlzaering for gjenkjenning av utvalgte objekter
Handtering av malingsdata

* Kart og visning

4-5 MNOK

WORLD CLASS — Through people, technology and dedication KONGSBERG PROPRIETARY - See Statement of Proprietary information



& Arbeidspakke 1

KONGSBERG Formidling til skoleverket — VGS og Ungdomsskole
frisk . ,
oslofjord WA Forsk
" Leie/Bruk av 1 eller 2 skolefartgy i B

* Elevtransport

* Laererutdanning og veiledere

* Skole sett Kjemi/Vannprgve
. ) Skoleelever pa marinbiologisk tokt
Instrumentering av skolefartgy
Gjennom prosjektet Frisk Oslofjord far elever ved videregaende skoler | @stfold og
™ Imjaﬂm—.-:m m< Qm.ﬂm .ﬂq.m .HO Wﬁm:m <mw':o_‘a mulighet 1il & vaere med pa gralis forskningslokt pa fjorden |
RSN TR 4r_.

Kart og visning

6-8 MNOK

WORLD CLASS — Through people, technology and dedication KONGSBERG PROPRIETARY - See Statement of Proprietary information



& Motivasjon for videre prosjekt

KONGSBERG

= Undervisning
- Leveranser til store grupper av ungdommer i gstlandsomradet

- Utvikling av opplegg som kan gi nasjonalt nedslagsfelt

= Metodeutvikling
- Operasjonalisering av sensorer og metoder avdekket under Frisk Oslofjord
- Overgang til gkt brukt av autonomi og robotikk

- Effektivisering av dataoverfgring, prosessering og publisering

= Akademia
- @kt involvering av forskning i kartleggingen
- Utvikling av gkosystems modeller (digitale tvillinger av fjordsystemer)
- Tett kobling mot forskningsprosjekter i bade UiO og His regi

- Praktisk testomrade

WORLD CLASS — Through peogle, Zn%ww_@mjuﬁ m%m_n_wiﬂm_‘.jmm‘_o na _.ﬁ @ﬂ%w@mmﬂwvﬁ_®4>x< - See Statement of Proprietary ‘nformation



& Motivasjon for videre prosjekt i Oslofjorden

KONGSBERG

= Undervisning og engasjement
- Treffe stgrre befolkningsgruppe med opplegget
- Skape bevissthet om forholdene og gode holdninger i havet
- Forsterket kompetanse og innsikt om det marine

- Informere alimenheten

= Overgang fra kartlegging til overvakning
- Effekter av tiltak i Oslofjorden

- Vernesoner (fisk, hummer, bunntraling)
- Avrenningstiltak
- Holdningskampanjer mot forsgpling

- ldentifikasjon av nye sarbare omrader

- Tydeligere visning av utviklingen

WORLD CLASS — Through people, technology and dedication KONGSBERG PROPRIETARY - See Statement of Proprietary information
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FRISK OSLOFJORD 2.0

Planer og finansiering
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Var dato Vir referanse

\ ! f r i S k Deres dato Deres referanse
' oslofjord

Side 1 av 3

Klima- og miljeminister Sveinung Rotevatn
Postmottak@kld.dep.no

Klima- og miljedepartementet
Postmottak@kld.dep.no

FRISK OSLOFJORD 2 02.07.20
Vi viser til hyggelig befaring og orienteringer pd Verdens Ende den 25.6.

Siden Frisk Oslofjord 2 var et av hovedtemaene under beseket, velger vi & folge opp med en
skriftlig oppsummering om prosessen med & fa etablert et Frisk Oslofjord 2 for hele Oslofjorden,
og som en del av Helhetlig plan for Oslofjorden.

Prosjektet Frisk Oslofjord ble startet opp i 2018 og avsluttes i 2021. Hensikten har vaert & styrke
kunnskapsgrunnlaget for det marine miljeet i Ytre Oslofjord.

Frisk Oslofjord er et stort prosjekt med budsjett pa 30 mill. og har utviklet seg til & bli et nasjonalt
pilotprosjekt for utvikling av «Marint gkologisk grunnkarty» i Norge. Denne type temakart er viktige
for & kunne uteve en bearekraftig marin forvaltning i framtiden. Sammen med ekologisk grunnkart
er det ogsa utviklet en « Kunnskapsbank» rettet mot undervisning i ungdomsskole/ videregédende og
informasjon til forvaltningen, medier, allmenhet mv.

Kunnskapen om det marine miljeet er vesentlig lavere enn kunnskapen om landarealene.
Undervisning og informasjon er derfor viktig for & bidra til okt forstielse og verdsetting av dette
svaert viktige elementet i vér natur og vart ressursgrunnlag.

Frisk Oslofjord gér né inn i sitt siste &r og prosjektets styringsgruppe har hatt en gjennomgang av
hvordan dette viktige arbeidet kan koples opp mot Helhetlig plan for Oslofjorden. Det er lagt ned en
betydelig grunnlagsinvestering i dette prosjektet for a utvikle «verktey» i den marine forvaltningen,
i form av ekologisk grunnkart og undervisningsopplegg/informasjon. Det ville vaere synd og lite
ressurseffektivt om ikke dette grunnlagsarbeidet skulle komme til nytte i andre deler av var kyst,
ikke minst hele Oslofjorden. Dette har endt opp i et forslag om at Frisk Oslofjord ber viderefores i
et Frisk Oslofjord 2 som omfatter hele Oslofjorden, og som en del av oppfelgingen for Helhetlig
plan.

Konkret mener vi at kunnskapsbanken ber videreutvikles til & omfatte hele Oslofjordregionen med
tilrettelagt digital informasjon og undervisningstilbud til ungdomsskole og videregéende. I tillegg
bor det utvikles fysiske utstillinger som kan vises fram i tilknytning til et sted i Indre Oslofjord de
marine nasjonalparkene i fjorden. I den grad det blir etablert et informasjonssenter for Oslofjorden
slik Helhetlig plan foreslar, vil dette vare en forsterkning av et Frisk Oslofjord 2.

Foruten Kunnskapsbanken vil det ogsa vaere behov for kartlegging av marint milje i de indre delene
av fjorden og pé Telemarkskysten, knyttet til Jomfruland nasjonalpark. Dette er vesentlig for
forvaltningen av de marine ressursene og en stedstilpasset undervisning. Dette er vesentlig for
forvaltningen av de marine ressursene og en stedstilpasset undervisning.

FriskOslofjord [nternett: www . friskoslofjord.no
E-post; [riskosloljordighino



Var dato Var referanse
Dokdato Doknr
Side 2 av 3

Frisk Oslofjord har en sektorovergripende styringsgruppe med Fiskeridirektoratet,
Miljedirektoratet, Faerder og Ytre Hvaler nasjonalparker, Viken FK, Vestfold og Telemark FK, og
interesseorganisasjoner.

Havforskningsinstituttet, NIVA, Kongsberg Maritime, Norges geologiske undersgkelse, Kartverket
vitensenteret INSPIRIA og nasjonalparkenes besgkssentre er sentrale i prosjektets gjennomfering.

Styringsgruppen er né i dialog med Asker og Kragers kommuner, som representanter for Indre
Oslofjord og Telemarkskysten. Disse har meldt tilbake interesse for 4 gi sammen med partene i
Frisk Oslofjord i et eventuelt Frisk Oslofjord 2 for hele Oslofjorden.

Frisk Oslofjord er finansiert av Sparebankstifteisen DNB, Klima- og miljedepartementet, Viken og
Vestfold/Telemark fylkeskommune og egenandeler fra de deltakende forskningsmiljeene. Vi ser for
oss at et «Frisk Oslofjord 2» ogsé finansieres som et «spleiselag» med bidrag fra de samme partene.

Prosjektbeskrivelse for Frisk Oslofjord 2 er i hovedsak ferdig utviklet og vi er nd i gang med &
forankre dette hos samarbeidspartnere og finansieringskilder. Partnerskapet vil i hovedsak veere det
samme som tidligere, supplert med partnere i Indre Oslofjord og Telemark.

Styringsgruppen for Frisk Oslofjord vedtok i sitt styringsmete den 9. juni 4 etablere et Frisk
Oslofjord for hele Oslofjorden. Styringsgruppens saksframlegg falger vedlagt. Styringsgruppen er
opptatt av at Klima- og miljedepartementet blir med som en av stettespillerne ogsé i et Frisk
Oslofjord 2.

Vi tar sikte pé 4 fé ferdig en endelig prosjektbeskrivelse i overgangen august/september og at dette
da er forankret hos partnerskapet og aktuelle finansieringskilder.

Siden tiltakene i Helhetlig plan for Oslofjorden er under utforming i disse dager, sender vi over
denne forelgpige orienteringen allerede na.

I'vedlagte linker finner dere utdypende informasjon om Frisk Oslofjord, prosjektbeskrivelse og
finansiering mv.

Dersom det skulle vaere behov for et utdypende mete, blir vi selvfalgelig med pé det.

Med vennlig hilsen
Roar Jonstang Bjern Strandli
Styreleder Prosjektkoordinator

Kopi: Miljedirektoratet
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post@asker.kommune.no
post@kragero.kommune.no

INVITASJON TIL SAMARBEID OM «FRISK OSLOFJORD 2» 30.06.20

Vi viser til mate med Asker kommunes ledelse den 29. juni og telefonsamtaler med Kragero
kommune og nasjonalparkforvalter Morten Johannessen (Jomfruland nasjonalpark).

Prosjektet Frisk Oslofjord ble startet opp i 2018 og avsluttes i 2021. Hensikten har vaert & styrke
kunnskapsgrunnlaget for det marine miljeet i Ytre Oslofjord. Frisk Oslofjord er et stort prosjekt
med budsjett p& 30 mill. og har utviklet seg til 4 bli et nasjonalt pilotprosjekt for utvikling av
«Marint gkologisk grunnkart» i Norge. Denne type temakart er viktige for & kunne uteve en
baerekraftig marin forvaltning i framtiden. Sammen med gkologisk grunnkart er det ogsa utviklet en
«Kunnskapsbank» rettet mot undervisning i ungdomsskole/ videregaende og informasjon til
forvaltningen, medier, allmenhet mv.

Kunnskapen om det marine miljget er vesentlig lavere enn kunnskapen om landarealene.
Undervisning og informasjon er derfor viktig for & bidra til gkt forstielse og verdsetting av dette
svaert viktige elementet 1 var natur og vart ressursgrunnlag.

Frisk Oslofjord gér nd inn i sitt siste ar og prosjektets styringsgruppe har hatt en gjennomgang av
hvordan dette viktige arbeidet kan koples opp mot helhetlig plan for Oslofjorden. Dette har endt opp
i et forslag om at Frisk Oslofjord ber viderefores i et Frisk Oslofjord 2 som omfatter hele
Oslofjorden, og som en del av oppfelgingen for Helhetlig plan.

Konkret mener vi at kunnskapsbanken ber videreutvikles til & omfatte hele Oslofjordregionen med
tilrettelagt digital informasjon og undervisningstilbud til ungdomsskole og videregéende. I tillegg
ber det utvikles utstillinger som kan vises fram i tilknytning til de marine nasjonalparkene i fjorden
og et sted i Indre Oslofjord. I den grad det blir etablert et informasjonssenter for Oslofjorden slik
Helhetlig plan foreslar, vil dette vaere en forsterkning av et Frisk Oslofjord 2.

Foruten Kunnskapsbanken vil det ogsé vare behov for kartlegging av marint milje i de indre delene
av fjorden og pé Telemarkskysten, knyttet til Jomfruland nasjonalpark. Dette er vesentlig for
forvaltningen av de marine ressursene og en stedstilpasset undervisning.

Frisk Oslofjord har en sektorovergripende styringsgruppe med Fiskeridirektoratet,
Miljedirektoratet, Viken FK, Vestfold og Telemark FK, Farder og Ytre Hvaler nasjonalparker og
interesseorganisasjoner. Havforskningsinstituttet, NIVA, Kongsberg Maritime, Norges geologiske
undersgkelse, Kartverket og vitensenteret INSPIRIA er sentrale i prosjektets gjennomforing.

Frisk Oslofjord er finansiert av Sparebankstiftelsen DNB, Klima- og miljedepartementet, Viken og
Vestfold/Telemark fylkeskommune og egenandeler fra de deltakende forskningsmiljeene. Det er
ikke lagt opp til kommunale finansieringsbidrag. Heller ikke i Frisk Oslofjord 2 tenker vi & gjore
oss avhengige av kommunale finansieringsbidrag.

FriskOslofjord Internett: www.riskoslofjord ne
E-post: friskoslofjordi@hi.no
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I et eventuelt Frisk Oslofjord 2 inviterer vi Asker og Kragerg kommuner til & gé inn i

styringsgruppen, som for gvrig ber bestd av de samme organisasjonene som har vert med & styre
Frisk Oslofjord.

Vi tar sikte pa & bli ferdige med en prosjektbeskrivelse og forslag til finansiering i lopet av
august/september.

Asker er en stor kystkommune i indre del av fjorden og Kragere er vertskommune for Jomfruland
nasjonalpark. Vi inviterer Asker og Kragerg kommuner til 4 bli med i prosessen for 4 utvikle Frisk
Oslofjord 2 og ber om snarlig tilbakemelding pa dette.

I vedlagte linker finner dere utdypende informasjon om Frisk Oslofjord, prosjektbeskrivelse og
finansiering mv.

Med vennlig hilsen

Roar Jonstang Bjern Strandli
Styreleder Prosjektkoordinator
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Saksframlegg

Arkivsak Saksbehandler
20/15436-1 Bente Stga
Behandles av Motedato
Formannskapet 25.08.2020

Frisk Oslofjord 2 - Asker kommunes deltakelse i
styringsgruppa

Kommunedirekterens forslag til vedtak:

1. Asker kommune stiller seg positive til deltakelse i prosjektet Frisk Oslofjord 2.
Deltakelse i styringsgruppa for Frisk Oslofjord 2 vil ikke innebaere
finansieringsbidrag fra kommunen, men krever en moderat egeninnsats fra
administrasjonen.

2. Bakgrunn for saken/saksopplysninger

Asker kommune ble i sommer kontaktet av styringsgruppa for prosjektet Frisk
Oslofjord med forespersel om & delta i styringsgruppa for en viderefgring av dette
prosjektet (Frisk Oslofjord 2).

Prosjektet Frisk Oslofjord ble startet opp i 2018 og avsluttes i 2021. Hensikten har
veert & styrke kunnskapsgrunnlaget for det marine miljget i Ytre Oslofjord.
Styringsgruppa har na hatt en gjennomgang av hvordan prosjektet kan koples opp
mot helhetlig plan for Oslofjorden. Dette har endt opp i et forslag om at Frisk
Oslofjord ber viderefares til et Frisk Oslofjord 2, som omfatter hele Oslofjorden, ogsa
de indre delene.

Frisk Oslofjord er et stort prosjekt med budsijett pa 30 mill. og har utviklet seg til a bli
et nasjonalt pilotprosjekt for utvikling av «Marint gkologisk grunnkart» i Norge. Denne
type temakart er viktige for a8 kunne utgve en beerekraftig marin forvaltning i
framtiden. Sammen med okologisk grunnkart er det ogsa utviklet en
«Kunnskapsbank» rettet mot undervisning i ungdomsskole/ videregaende og
informasjon til forvaltningen, medier og allmenheten. Det er na et enske om &
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videreutvikle kunnskapsbanken til & omfatte hele Oslofjordregionen med tilrettelagt
informasjon og undervisningstilbud til ungdomsskole og videregaende. Dette vil vaere
et interessant bidrag til kommunens satsing pa realfag i grunnskolen.

| tillegg mener prosjektstyret at det bar utvikles utstillinger som kan vises fram i
tilknytning til de marine nasjonalparkene i fiorden (Ytre Hvaler, Feerder og
Jomfruland) og et sted i Indre Oslofjord. Foruten kunnskapsbanken vil det ogsa vaere
behov for kartlegging av marint milj@ i de indre delene av fjorden. Dette er vesentlig
for forvaltningen av de marine ressursene og en stedstilpasset undervisning.

Frisk Oslofjord har en sektorovergripende styringsgruppe med Fiskeridirektoratet,
Miljedirektoratet, Viken FK, Vestfold og Telemark FK, Feerder og Ytre Hvaler
nasjonalparker og interesseorganisasjoner. Havforskningsinstituttet, NIVA,
Kongsberg Maritime, Norges geologiske undersakelse, Kartverket og vitensenteret
INSPIRIA er sentrale i prosjektets gjennomfgring. Mer informasjon om prosjektet
finnes her: https:/ferdernasjonalpark.no/frisk-oslofjord/ https://friskoslofjord.no/

Na inviteres ogsa Asker kommune og Kragers kommune (som vertskommune for
Jomfruland nasjonalpark) til & bli med i et eventuelt Frisk Oslofjord 2. Deltakelsen vil
ikke innebaere utgifter for kommunen. Frisk Oslofjord er finansiert av
Sparebankstiftelsen DNB, Klima- og miljgdepartementet, Viken og Vestfold/Telemark
fylkeskommune og egenandeler fra de deltakende forskningsmiljgene. Det legges
ikke opp til kommunale finansieringsbidrag. Asker kommune ma imidlertid paregne
en moderat egeninnsats i form av noe arbeid og deltakelse i mgter og faglige
diskusjoner (rundt 5-6 meater arlig). Dette gjelder farst og fremst administrativt
ansatte radgivere med faglig kompetanse innen temaer som naturmangfold,
vannkvalitet og forurensning.

Asker kommune er allerede engasjert i arbeidet for en renere og friskere Oslofjord
blant annet gjennom deltakelse i Fagradet for vann og avlgpsteknisk samarbeid i
indre Oslofjord, giennom arbeidet i vannomradene og gjennom vart arbeid for a
etablere et besgks- og informasjonssenter for Oslofjorden i kommunen. Sak om et
regionalt kompetansesenter for marin forsgpling ble behandlet i utvalg for
samfunnstjenester 28.11.2019. Her ble det vedtatt at arbeidet for etableringen av et
slikt senter skulle fortsette. Etter at Miljgdirektoratet, i sitt forslag til «Helhetlig plan for
Oslofjorden», foreslar opprettelsen av et informasjons- og besakssenter for a gke
kunnskapen om verdien av Oslofjorden, har Asker utvidet sine tanker om et regionalt
kompetansesenter for marin forsgpling til & omfatte et senter som formidler kunnskap
om Oslofjorden i et videre perspektiv. Askers tanker rundt dette er sammenfattet i et
brev fra ordforer til klima- og miljgdepartementet sendt 15. juni 2020. Brevet
beskriver hvordan Asker ser for seg at besgkssenteret blir en hel opplevelsesreise
langs kysten fra Tofte til Siemmestad, VEAS og Oslofjordmuseet og at man baserer
seg pa eksisterende bygg i stedet for a etablere noe nytt. «Kyststi, padleled og
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hurtigbat binder alle knutepunktene langs kysten sammen, og «veien mellom» blir en
del av opplevelsen.»

3. Sakens relevans for de tre barekraftsdimensjonene

Prosjektet Frisk Oslofjord er viktig for alle de tre baerekraftsdimensjonene - miljg,
gkonomi og sosiale forhold. Gjennom prosjektet drives det bred forskning pa
gkologien i Oslofjord, med mal om a gke det biologiske mangfoldet, sikre et
baerekraftig fiske og sikre friluftsliv og naturopplevelser for alle, ogsa kommende
generasjoner.

4. Tidligere behandling
Saken er ikke behandlet tidligere.

5. Kommunedirektgrens vurdering

Kommunedirektgren er positiv til deltakelse i dette prosjektet. Her kan det skapes
verdifulle synergier med vart arbeid for opprettelsen av et besagks- og
informasjonssenter, jmf. prosjektets gnske om at det utvikles utstillinger ogsa et sted
i Indre Oslofjord. Det er viktig for var kommune a delta i etableringen og profileringen
av et slikt konsept for informasjons- og visningsarenaer for Oslofjorden. Det er ogsa
viktig med et sterkt samarbeid mellom indre- og ytre Oslofjord for en baerekraftig og
kunnskapsbasert forvaltning av fjorden. Deltakelse i styringsgruppa for Frisk
Oslofjord 2 vil ikke innebaere finansieringsbidrag fra kommunen. Kommunen ma
imidlertid veere villige til & sette av noen arbeidstimer til dette arbeidet.
Kommunedirektaren vil komme tilbake med informasjon om eventuell politisk
involvering i arbeidet. Dette kan vaere innspill til arbeidet, med oppfalging,
rapportering og lignende.

Lars Bjerke
kommunedirektor

Dokumentet er elektronisk godkjent.
Vedlegg:

Vedlegg - brev til Asker og Kragerg
Informasjons- og besokssenter for Oslofjorden
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Strandli, Bjern

— =
Fra: Inger Lysa <inger.lysa@kragero.kommune.no>
Sendt: torsdag 2. juli 2020 09:46
Til: Strandli, Bjarn; post@asker.kommune.no; Kragerg Kommune
Kopi: Roar Jonstang; Lene @istesg Winger Conradi;

lars.bjerke@asker.kommune.no; Grunde Wegar Knudsen; Johannessen,
Morten; Bjorn Jalving; Beathe With; Elke Karlsen
Emne: SV: Frisk Oslofjord 2, samarbeid

Hei.
Takk for invitasjon til samarbeid om Frisk Oslofjord 2. I likhet med Asker kommune vil Kragers ta saken opp til
politisk behandling over sommerferien, og signaliserer med dette positiv interesse for prosjektet.

Med vennlig hilsen

Inger Lysa

ESommuEdirekian Kragero - Perlen blant
Kragerg kommune Kystb
Mobiltelefon: 91377571 Jstegiene
Sentralbord: 35986200

www.kragero.kommune.no uva’d My .“6

Fra: Strandli, Bjgrn <fmvebvs@fylkesmannen.no>

Sendt: tirsdag 30. juni 2020 13:46

Til: post@asker.kommune.no; Post <post@kragero.kommune.no>

Kopi: Roar Jonstang <roar.jonstang@gmail.com>; Lene @istesp Winger Conradi
<Lene.Conradi@asker.kommune.no>; lars.bjerke @asker.kommune.no; Inger Lysa
<inger.lysa@kragero.kommune.no>; Grunde Wegar Knudsen <Grunde.W.Knudsen@kragero.kommune.no>;
Johannessen, Morten <fmtemjo@fylkesmannen.no>; Bjgrn Jalving <bjorn.jalving@km.kongsberg.com>
Emne: Frisk Oslofjord 2, samarbeid

Vedlagt oversendes linker til prosjektet Frisk Oslofjord og brev for journalfgring og behandling.

https://ferdernasjonalpark.no/frisk-oslofiord/
https://friskoslofjord.no/

Med vennlig hilsen

Bjorn Strandli

\ -':5 friSk
oslofjord

Telefon:

Mobil: 997 44 225

E-post: fmvebvs@fylkesmannen.no
Web:  www.fylkesmannen.no/
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Fylkesordfarer Terje Riis- Johansen
Vestfold og Telemark fylkeskommune

FRISK OSLOFJORD 2 02.07.20

Vi ber om et moate med fylkesordferer og andre relevant personer i Vestfold og Telemark
fylkeskommune for a drefte grunnlaget for den marine forvaltningen i drene som kommer.

I den senere tid har det veert et sterkt fokus pé forvaltning av de marine ressursene langs var kyst.
Bakgrunnen for dette er den triste situasjonen vil har kommet i, ved at fisken har forsvunnet fra vére
omrader i lopet av de siste 25 arene.

Prosjektet Frisk Oslofjord ble startet opp 1 2018 og avsluttes i 2021. Hensikten har vert & styrke
kunnskapsgrunnlaget for det marine miljget i Ytre Oslofjord.

Frisk Oslofjord er et stort prosjekt med budsjett p& 30 mill. og har utviklet seg til 4 bli et nasjonalt
pilotprosjekt for utvikling av «Marint gkologisk grunnkart» i Norge. Denne type temakart er viktige
for 4 kunne utgve en barekraftig marin forvaltning i framtiden. Sammen med gkologisk grunnkart
er det ogsé utviklet en «Kunnskapsbank» rettet mot undervisning i ungdomsskole/ videregéende og
informasjon til forvaltningen, medier, allmenhet mv.

Kunnskapen om det marine miljeet er vesentlig lavere enn kunnskapen om landarealene.
Undervisning og informasjon er derfor viktig for & bidra til gkt forstielse og verdsetting av dette
svart viktige elementet i var natur og vart ressursgrunnlag.

Frisk Oslofjord gar né inn i sitt siste ar og prosjektets styringsgruppe har hatt en gjennomgang av
hvordan dette viktige arbeidet kan koples opp mot helhetlig plan for Oslofjorden. Det er lagt ned en
betydelig grunnlagsinvestering i dette prosjektet for & utvikle «verktey» i den marine forvaltningen,
i form av gkologisk grunnkart og undervisningsopplegg/informasjon. Det ville vare synd og lite
ressurseffektivt om ikke dette grunnlagsarbeidet skulle komme til nytte i andre deler av var kyst,
ikke minst hele Oslofjorden. Dette har endt opp i et forslag om at Frisk Oslofjord ber viderefores 1
et Frisk Oslofjord 2 som omfatter hele Oslofjorden, og som en del av oppfelgingen for Helhetlig
plan.

Konkret mener vi at kunnskapsbanken ber videreutvikles til & omfatte hele Oslofjordregionen med
tilrettelagt digital informasjon og undervisningstilbud til ungdomsskole og videregaende. I tillegg
ber det utvikles utstillinger som kan vises fram i tilknytning til de marine nasjonalparkene i fjorden
og et sted i Indre Oslofjord. I den grad det blir etablert et informasjonssenter for Oslofjorden slik
Helhetlig plan foreslér, vil dette vere en forsterkning av et Frisk Oslofjord 2.

Foruten Kunnskapsbanken vil det ogsa vare behov for kartlegging av marint miljo i de indre delene
av fjorden og pa Telemarkskysten, knyttet til Jomfruland nasjonalpark. Dette er vesentlig for
forvaltningen av de marine ressursene og en stedstilpasset undervisning.

FriskOslofjord Internett: www friskoslofjord.no
E-post: [riskoslofjordihi.no
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Frisk Oslofjord har en sektorovergripende styringsgruppe med Fiskeridirektoratet,
Miljedirektoratet, Feerder og Ytre Hvaler nasjonalparker, Viken FK, Vestfold og Telemark FK, og
interesseorganisasjoner.

Havforskningsinstituttet, NIVA, Kongsberg Maritime, Norges geologiske undersakelse, Kartverket
vitensenteret INSPIRIA og nasjonalparkenes besgkssentre er sentrale i prosjektets gjennomfering.

Styringsgruppen er nd i dialog med Asker og Kragers kommuner, som representanter for Indre
Oslofjord og Telemarkskysten. Disse har meldt tilbake interesse for & gd sammen med partene i
Frisk Oslofjord i et eventuelt Frisk Oslofjord 2 for hele Oslofjorden.

Frisk Oslofjord er finansiert av Sparebankstiftelsen DNB, Klima- og miljedepartementet, Viken og
Vestfold/Telemark fylkeskommune og egenandeler fra de deltakende forskningsmiljeene. Vi ser for
oss at et «Frisk Oslofjord 2» ogsa finansieres som et «spleiselagy, med de samme partnerne som i
Frisk Oslofjord.

Prosjektbeskrivelse for Frisk Oslofjord 2 er i hovedsak ferdig utviklet og vi er nd i gang med a
forankre dette hos samarbeidspartnere og finansieringskilder. Partnerskapet vil i hovedsak vere det
samme som tidligere, supplert med partnere i Indre Oslofjord og Telemark.

Styringsgruppen for Frisk Oslofjord vedtok i sitt styringsmete den 9. juni & etablere et Frisk
Oslofjord for hele Oslofjorden. Styringsgruppens saksframlegg folger vedlagt.

Vi tar sikte pé & fa ferdig en endelig prosjektbeskrivelse i overgangen august/september og at dette
da er forankret hos partnerskapet og aktuelle finansieringskilder.

Vedlagte linker gir utdypende informasjon om Frisk Oslofjord, prosjektbeskrivelse og finansiering
my.

Vi ber om et mote om mulig straks etter ferien, med fylkesordfarer og andre relevant

personer i Vestfold og Telemark fylkeskommune. Hensikten er a drefte et «Frisk Oslofjord 2»
og grunnlaget for den marine forvaltningen i drene som kommer.

Med vennlig hilsen

Roar Jonstang Bjern Strandli
Styreleder Prosjektkoordinator
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Prosjektet Frisk Oslofjord demonstrerer hvordan kombinasjonen av forskning, teknologi og
undervisning kan skape interesse og engasjement for havet. Vi onsker a viderefore
elementer fra Frisk Oslofjord til sterre befolkningsgrupper lengre innover i fjorden, og
inviterer deg med dette pa tokt for a planlegge hvordan vi sammen kan skape videre

engasjement.
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Onsdag 30. september 08:30-14:00 (gruppe 1) eller 11:00-16:00 (gruppe 2)
UiO, Marinbiologisk Feltstasjon, Biologiveien 2, 1440 Drgbak

Innledning og ordstyring av Roar Jonstang, styreformann Frisk Oslofjord

Agenda for dagen
08:30-10:30 Miljgtokt Simrad Echo - gruppe 1
11:00-12:00 Seminar Frisk Oslofjord — fra kartlegging til engasjement
12:00-12:30 Lunsj
12:30-14:00 Seminar Frisk Oslofjord
Diskusjon finansiering (HI, Inspiria, KM, UiO)
Samkjaring med «Helhetlig plan for Oslofjorden»
14:00-16:00 Miljatokt Simrad Echo - gruppe 2

Miljgtokt Simrad Echo
Miljatoktet giennomfares om bord pa forskningsfartgyet SIMRAD ECHO, et
av verdens mest avanserte fartay for akustisk utforskning av havet.

08:30-10:30 Simrad Echo gruppe 1
14:00-16:00 Simrad Echo gruppe 2
Max 15 om bord pr tur

Innhold
Velkommen og omvisning ombord
Demonstrasjon av kartlegging rundt Bliicher
Underveis: rullende presentasjon

Hva leveres til skolene

Overvaking av fisk og plankton

Ny teknologi

Pamelding

Deltagelse meldes til Kongsberg
Maritime ved Arne Hestnes
(arne.hestnes@km.kongsberg.com).

%

Deltagere ma opplyse om de onsker a AV | Wasoro |
vaere med i gruppe 1 eller gruppe 2 om R e e
bord pa Simrad Echo da antallet om :
bord ma begrenses for a opprettholde
avstand.

Det vil bli servert mat i UiOs lokaler i Drabak.
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Dato: 15.09.20

Maete nr. 3 — 2020
Saksframlegg — sak nr. 7
Heostseminar 2020

Hva saken gjelder
Vi har tidligere bestemt at Frisk Oslofjord skal arrangere hgstseminar ogsa i 2020.

Korona har skapt mye usikkerhet og endret mange planer det siste halve ret. Dessuten er det ikke
langt fram til at en sluttkonferanse kan avholdes varen 2021. Fagnettverket har gitt entydig rdd om
at vi frafaller hestkonferanse i 2020.

Vurdering

Hostkonferansen har vert viktig for fagmiljeet, politikere, presse og ikke minst organisasjoner som
har vart med a finansiere prosjektet. Sparebankstiftelsen DNB star her i en serstilling. Det er solide
grunner til at vi ikke arrangerer hestseminar i 2020. P4 en annen side mé vi ikke svikte den gode
forankringen som har kjennetegnet Frisk Oslofjord. Vi har vurdert det som serlig viktig at
Sparebankstiftelsen DNB holdes godt orientert, i og med at de ikke sitter i prosjektets
styringsgruppe. Sparebankstiftelsen ber derfor inviteres til neste mete i styringsgruppen, dels for &
bli oppdatert, dels for & drefte Frisk Oslofjord 2.

Forslag til vedtak
Hostkonferansen 2020 utgar og prosjektets sluttkonferanse legges til varen 2021.
Sparebankstiftelsen inviteres til neste styringsmote.

E-post: friskoslofjord@@hi.ng www, friskoslofjord.no






